

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. OR/17/23149**

na zhotovení díla

**„Příhrádek Pardubice“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Bc. Martina Pokorná**  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Bc. Martina Pokorná**  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Bc. Martina Pokorná**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Bc. Martina Pokorná**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č. ú.: **220764571/0300**  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822
2. Zhotovitel: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**  
se sídlem: **Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 67401**  
zastoupen: **[REDAKCE]**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**[REDAKCE]**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**[REDAKCE]**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**[REDAKCE]**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**[REDAKCE]**  
Bankovní spojení: **ČS a.s.**  
č. ú.: **1521589329/0800**  
IČ: **60753013**  
DIČ: **CZ60753013**  
spisová značka rejstříkového soudu: **C19429 vedená u KS v Brně**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/23149 na zhotovení díla „Příhrádek Pardubice“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 2. 2019 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádné fungování.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**32 073 886,72 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 21 % činí 6 735 516,21 Kč**

**Cena včetně DPH činí 38 809 402,93 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly na opravě zjevné chyby v psaní v článku III. smlouvy takto:

Uvedené datum dokončení díla „31. 11. 2019“ má správně být „30. 11. 2019“.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací    Nepodléhá povinnosti uveřejnění

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.


**Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 4. 11. 2019 a schválen usnesením číslo R/2288/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 14. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický Ph.D.  
hejtman

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

