


Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo


na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie“

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

Název: **KALÁB – stavební firma, s.r.o.**
Sídlo: Vídeňská 15, 639 00 Brno
Zastoupený: Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem
IČ: 49436589
DIČ: CZ49436589
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C.,
č. vl. 12020

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 4. 2019 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie“** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve v rekonstrukci křídla B2 budovy B, demolice stávajícího spojovacího segmentu mezi budovami B2 a B3 a následná nová přístavba, rekonstrukci 3. NP křídla C1 budovy C, rekonstrukci související technické infrastruktury – venkovní vodovod a kanalizace, zpevněné plochy, zeleň (dále jen „dílo“).
2. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a z předmětu plnění. V souvislosti s

rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

1.1. Článek VI. Cena, odst. VI.1, který zní:

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 105 492 116,- Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 105 837 331,16,- Kč bez DPH.

1.2. Článek VI. Cena, odst. VI.3., který zní:

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 105 482 116, Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 105 827 331,16,- Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:
 - Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 1,
 - Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 2,
 - Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 3,
 - Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 4,
 - Příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 5,
 - Příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 6,
 - Příloha č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 7.
4. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 14.10.2019 na 119. schůzi usnesením č. 8414/19/R119.

V Brně dne 8.11.2019



objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

V Brně dne 15.10.2019



zhotovitel
zastoupený
Sebastianem Peterem Wagnerem,
jednatelem KALÁB - stavební firma, s.r.o.