

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 586/2019 na zhotovení stavby:

Velké Meziříčí – rekonstrukce ulic K Novému světu, Závašková a Luční VELKÉ MEZIRIČÍ – VODOVOD A KANALIZACE UL. ZÁVIŠKOVA

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen objednatel)	

1.2. Zhotovitel:	VHS stavby a.s.
se sídlem:	Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
- ve věcech technických:	Ing. Gabriela Králová, vedoucí technické přípravy Jaromír Petrlík, hlavní stavbyvedoucí
IČ:	25183052
DIČ:	CZ25183052
Peněžní ústav:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5050013881/5500
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147 (dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu nepředvídatelných okolností (neúnosné podloží komunikace) na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. 3 Doba plnění

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **30. června 2020.**

Dílčí termín plnění: objekty SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace vyjma položek souvisejících s novými asfaltovými vrstvami komunikací - max. do **29. listopadu 2019.**

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.586/2019 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 12.11.2019

V Jihlavě, dne 31.10.2019

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

zhotovitel:
VHS stavby a.s.
Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva