

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **II/418 BOŠOVICE, MOST 418-011**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

#### **Agromeli spol. s r.o.**

sídlem Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 80 989  
sp. zn. C 8139

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Položku z vedlejších nákladů „Správní agenda s ČÚZK pro realizaci přeložky nivelačního bodu“ nebylo potřeba zhotovitelem vyřizovat.
- Odstranění stávající skládky. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že kubatura komunálního odpadu stávající černé skládky je větší vůči zadání.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**3.042.635,95 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 14. 11. 2019

V Brně, dne 14. 11. 2019

  
Agromeli spol. s r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

## PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

<b>Popis změny 1</b> <b>000 Ostatní a vedlejší náklady</b>	Vedlejší náklady : pol. č. 11 nebyla zhotovitelem vyřizována						
<b>Nezbytnost změny</b> (odůvodnění)							
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Měněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	00019	Správní agenda s ČÚZK pro realizaci přeložky nivelačního bodu	KPL	- 1,000		
<b>Změna č.1</b>			<b>Měněpráce celkem</b>				
<b>Popis změny 2</b> <b>SO 200 Propustek</b>	Odstranění stávající skládky						
<b>Nezbytnost změny</b> (odůvodnění)	Při realizaci stavby bylo zjištěno, že kubatura komunálního odpadu stávající skládky je větší vůči zadání.						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Vícepráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	15240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH	T	165,300		
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	12273 2R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.1	M3	87,000		
<b>Změna č. 2</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				