




**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. KT/9590/18**  
na realizaci díla  
**Výstavba nové smuteční síně v Litvínově - projektová dokumentace**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**I.**

**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel: **Město Litvínov**  
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou – starostkou města  
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB a.s., Litvínov  
č.ú.: 0000921491 / 0100  
datová schránka: 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel: VONKA s.r.o.  
Zastoupený: Ing. arch. Tiborem Gombarčekem – jednatelem společnosti  
Ing. arch. Mariánem Gombarčekem – jednatelem společnosti  
Dipl. Ing. Dominikou Čerepkaiovou – jednatelkou společnosti  
Ing. arch. Pavlínou Voštinárovou – jednatelkou společnosti  
Ing. arch. Pavolem Dobšinským – jednatelem společnosti  
Sídlo: Karadžičova 4098/9, Bratislava – mestská časť Staré Město, 811  
09, Slovenská republika  
IČ: 51 990 415  
DIČ:  
Bankovní spojení:   
SWIFT/BIC:  
č.ú. / IBAN:  
datová schránka:   
kontaktní telefon:   
kontaktní e-mail:  
spisová značka, pod kterou je účastník veden u příslušného soudu: č. registru: 132041/B  
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
za objednatele: Ing. Eva Rambousková - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,  
Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal - referenti odboru  
investic a regionálního rozvoje  
za zhotovitele:  
1. vedoucí týmu - hlavní projektant: Ing. arch. Tibor Gombarček, č. SKA: 1221AA1234  
2. odborník s autorizací v oboru pozemní stavby: Ing. arch. Tibor Gombarček  
3. odborník s autorizací v oboru dopravní stavby: Ing. Josef Stanko, č. ČKAIT 0002847  
4. odborník s autorizací v oboru technika prostředí staveb: Ing. Ondřej Hlaváček, č. ČKAIT  
0101716  
5. odborník v oboru krajinářská a zahradní architektura: Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová  
6. ostatní osoby zpracovatelského týmu: Ing. arch. Pavol Dobšinský  
Ing. arch. Marián Gombarček  
Ing. arch. Pavlína Voštinárová

## II.

**Předmět a účel dodatku smlouvy**

Na základě dodatečných požadavků objednatele ohledně stavebních a dispozičních úprav návrhu nové smuteční síně a úprav areálu hřbitova se v souladu s ustanovením odst. 11.10 Smlouvy o dílo č. KT/9590/18 na realizaci díla „**Výstavba nové smuteční síně v Litvínově – projektová dokumentace**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo č. KT/9590/18 ze dne 30. 5. 2018 a to takto:

**IV. Doba plnění**

## 4.1 Předpokládaný termín zahájení prací: 04/2018

Lhůta plnění:

Zahájení prací: dnem doručení písemné výzvy k zahájení prací, pokud nebude ve výzvě stanoveno jinak. Předpokládaný termín: **04/2018**

- Vypracování architektonické studie řešící širší vztahy se zapracováním připomínek po soutěži, tzn. komplexní řešení širších vztahů v lokalitě městského hřbitova v Litvínově (detaily a úpravy budovy nové smuteční síně, detailní dořešení ponechané části stávající budovy smuteční síně, dopravní řešení vč. rozšíření parkovacích ploch, řešení zeleně a sadových úprav, řešení zpevněných plochy a komunikací, osvětlení komunikací a ostatních prostor, pietní okolí nové budovy, oplocení, vstupní prostory hřbitova a další úpravy požadované v soutěžních podmínkách soutěže o návrh) do **4 měsíců** od výzvy k zahájení prací. Předpokládaný termín: **08/2018**.
- Zpracování DBP do **2 měsíců** od odsouhlasení a předání architektonické studie zadavatelem. Předpokládaný termín: **10/2018**.
- Podání žádosti na příslušný stavební úřad a předání příslušného počtu vyhotovení DBP zadavateli do **1 měsíce** po odsouhlasení zadavatelem, předpokládaný termín **11/2018**.
- Zpracování DÚR do **3 měsíců** od odsouhlasení a předání architektonické studie zadavatelem. Předpokládaný termín: **11/2018**.
- Podání žádosti na příslušný stavební úřad a předání příslušného počtu vyhotovení DÚR zadavateli do **2 měsíců** po odsouhlasení zadavatelem, předpokládaný termín **01/2019**.
- Zpracování DSP do **3 měsíců** od vydání územního rozhodnutí, předpokládaný termín: **06/2019**.
- Podání žádosti na příslušný stavební úřad a předání příslušného počtu vyhotovení DSP zadavateli do **2 měsíců** po odsouhlasení zadavatelem, předpokládaný termín **08/2019**.
- Zpracování a předání příslušného počtu vyhotovení DPS zadavateli do **3 měsíců** od vydání příslušného stavebního povolení, předpokládaný termín dokončení **01/2020**.
- V případě sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení budou termíny po dohodě mezi oběma stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo.
- Autorský dozor během výstavby nové smuteční síně v Litvínově a souvisejících staveb - předpokládaná doba výstavby 12-14 měsíců v období od 05-07/2020 do 05-09/2021.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

se nahrazuje novým zněním:

#### 4.1 Předpokládaný termín zahájení prací: 06/2018

Lhůta plnění:

Zahájení prací: dnem doručení písemné výzvy k zahájení prací, pokud nebude ve výzvě stanoveno jinak. Předpokládaný termín: **06/2018**

- Vypracování architektonické studie řešící širší vztahy se zapracováním připomínek po soutěži, tzn. komplexní řešení širších vztahů v lokalitě městského hřbitova v Litvínově (detaily a úpravy budovy nové smuteční síně, detailní dořešení ponechané části stávající budovy smuteční síně, dopravní řešení vč. rozšíření parkovacích ploch, řešení zeleně a sadových úprav, řešení zpevněných plochy a komunikací, osvětlení komunikací a ostatních prostor, pietní okolí nové budovy, oplocení, vstupní prostory hřbitova a další úpravy požadované v soutěžních podmínkách soutěže o návrh). Předpokládaný termín: **09/2019**.
- Činnosti spojené s inženýringem: opětovné uzavření smluv s odborníky, příprava průzkumů (geologický průzkum a s ním spojené kácení stromů) apod. Předpokládaný termín: **10/2019**
- Zpracování DBP do **2 měsíců** od odsouhlasení a předání architektonické studie zadavatelem. Předpokládaný termín: **12/2019**.
- Podání žádosti na příslušný stavební úřad a předání příslušného počtu vyhotovení DBP zadavateli do **1 měsíce** po odsouhlasení zadavatelem. Předpokládaný termín: **1/2020**.
- Zpracování DÚR do **3 měsíců** od odsouhlasení a předání architektonické studie zadavatelem. Předpokládaný termín: **1/2020**.
- Podání žádosti na příslušný stavební úřad a předání příslušného počtu vyhotovení DÚR zadavateli do **2 měsíců** po odsouhlasení zadavatelem. Předpokládaný termín: **03/2020**.
- Zpracování DSP do **3 měsíců** od vydání územního rozhodnutí. Předpokládaný termín: **08/2020**.
- Podání žádosti na příslušný stavební úřad a předání příslušného počtu vyhotovení DSP zadavateli do **2 měsíců** po odsouhlasení zadavatelem. Předpokládaný termín: **10/2020**.
- Zpracování a předání příslušného počtu vyhotovení DPS zadavateli do **2 měsíců** od vydání příslušného stavebního povolení. Předpokládaný termín dokončení: **03/2021**.
- V případě sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení budou termíny po dohodě mezi oběma stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo.
- Autorský dozor během výstavby nové smuteční síně v Litvínově a souvisejících staveb - předpokládaná doba výstavby 12-14 měsíců v období od 05-07/2021 do 05-09/2022.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/9590/18 ze dne 30. 5. 2018 zůstávají nezměněny.**

V Litvínově dne 06. 11. 2019

V BRATISLAVĚ dne 4. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Mgr. Kamila Bláhová  
Starostka města Litvínov



Ing. arch. Tibor Gombarček  
jednatel společnosti

**Smlouva o dílo „Výstavba nové smuteční síně v Litvínově - projektová dokumentace“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	23. 09. 2019	Bc. Dušan Černožorský	referent OIRR	
Schválil:	23 -09- 2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	23 -09- 2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	23 -09- 2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	09. 10. 2019	Číslo usnesení:	R/3486/23	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		