

DODATEK č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **377/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **118025**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2018

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **AZ SANACE a.s.**

se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

kontaktní adresa: Pražský 53, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Tomášem

Novákem, členem představenstva, [REDACTED], členem představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

Odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 25033514

DIČ: CZ25033514

Bank. spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 377/ODO/218, ve znění Dodatku č. 1, na zhotovení Díla „**III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice I. etapa**“ je změna ceny a termínu dokončení Díla.

Změny vyházejí ze zpracované realizační dokumentace stavby a v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně čl. V odst. 5.1. této smlouvy, kdy se cena díla upravuje o zjištěné vícepráce a méněpráce. Cena Díla je navýšena zejména o položky vyrovnání výškových rozdílů příčných sklonů mezi původní a novou niveletou vozovky, tvarovou optimalizací navrhovaných opěrných zdí vzhledem k zajištění bezpečného průjezdu stavbou a optimalizací návrhu nového odvodnění, včetně s tím souvisejících nezbytných geodetických prací.

Dále se upravuje čl. IV odst. 4.1. Smlouvy o dílo, kdy dochází k prodloužení doby plnění Díla o lhůtu na provedení zjištěných víceprací, jejichž realizace je nezbytná k řádnému a úplnému dokončení Díla.

I. Předmět dodatku

V čl. IV. Doba plnění se v tabulce Vymezení lhůt mění řádek Lhůta pro dokončení stavebních prací (díla) z původních 16 měsíců nově na 17 měsíců.

V čl. V. Cena a platební podmínky v odst. 5.1 Cena za provedení díla, upravená Dodatkem č. 1 na základě změny rozsahu díla mění takto:

Původní Cena dle SoD a Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	35 820 320,69 Kč
21 % DPH	7 522 267,34 Kč
Cena vč. DPH	43 342 588,03 Kč
vícepráce celkem	515 354,18 Kč
méněpráce celkem	516 265,13 Kč

Nová Cena dle Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	35 819 409,74 Kč
21 % DPH	7 522 076,05 Kč
Cena vč. DPH	43 341 485,79 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Mění se také položkový rozpočet Díla o realizované vícepráce a nerealizované méněpráce. Položkový rozpočet Díla se zvýrazněnými změnami je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.2.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 377/ODO/2018, č. zhotovitele 118025 a Dodatku č.1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: rozpočet se změnami rozsahu Díla

Dne : 7.11.2019

Dne : 6.11.2019

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

Ing. Tomáš Novák
člen představenstva

