

## HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

### Pardubice, ul. Ke Koupališti - vodovod a kanalizace

rok	2016	2017						
měsíc	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
<i>předání a převzetí staveniště</i>								
<i>provedení prací</i>								
<i>Předání a převzetí dokončené stavby</i>								

předpokládaný termín zahájení:           **prosinec 2016**

předpokládaný termín ukončení:           **červenec 2017**

**Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.**

.....  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
KVIS Pardubice a.s.