

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH 12964/2019

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem

IČ :

DIČ :

bankovní spojení :

zastoupený:

ve věcech technických :

(dále jako „objednatel“)

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

00287113

CZ00287113

starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic

Zhotovitel:

se sídlem

IČ:

DIČ :

bankovní spojení :

zastoupený:

JURÁN s.r.o.

Ústí 200, 755 01 Vsetín

27816788

CZ 27816788

Milanem Juráněm, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 ke smlouvě MUBPH 12964/2019 v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 1. etapa. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 3 činí:

Cena víceprací bez DPH	14 957,12 Kč
DPH (21%)	3 141,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	18 098,12 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	1 428 069,84 Kč
DPH (21%)	299 894,67 Kč
Celková cena vč. DPH	1 727 964,51 Kč

II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu víceprací se tímto dodatkem č. 3 upravuje článek III, odstavec III.2 smlouvy o dílo, který bude nově znít:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 29.11.2019. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

II.5 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 3:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na 30. zasedání dne 13.11.2019.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 14.11.2019

V Bystřici pod Hostýnem, dne 14.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Milan Juráň
jednatel

