


Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:



(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „**objednatel**“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. S 00065/2018 uzavřené mezi
objednatelem a zhotovitelem dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně:

**Článek IV.
Doba plnění**

**Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018 je změna bodu
1. článku IV. Smlouvy - doba plnění, takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „**doba plnění**“):
 - a) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků – **do 3 měsíců** od účinnosti tohoto dodatku
 - b) vypracování projektu pro provedení stavby **do 28 dnů** ode nabytí právní moci stavebního povolení.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 0409/RMOB-Ple/1822/22 ze dne 14.10.2019

V Ostravě dne: 14. 10. 2019

V Ostravě dne: 8

