

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3021H1180018 ze dne 10. 10. 2018 (smlouvy zhotovitelem evidované pod č. 85/2018)

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referentka
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, kastelán

2) Zhotovitel:

LARENO s.r.o.

IČ: 26447002, DIČ: CZ26447002

se sídlem: U jabloně 358, 281 67 Stříbrná Skalice

zastoupený: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem společnosti

Doručovací adresa: Vlkovec 77, 257 24 Chocerady

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 3

smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II., III. a VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ev. č. 3021H1180018 ze dne 10.10.2018 (smlouvy evidované zhotovitelem pod č. 85/2018) na akci (dále jen „smlouva“):

„NPÚ, Klášter Kladruhy – Obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi“

III.

1) Předmět smlouvy – určení díla (č. II. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. 8, 13 a 15 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3. Předmětem změny jsou práce nezbytné pro řádné dokončení díla, neobsažené v položkovém rozpočtu. Dále je předmětem navýšení objemu prací v souvislosti s novými náleзовými situacemi na stavbě, které nebylo možné v době zpracování PD zjistit.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou:

ZL č. 8 – Obnova krovu - doplnění objemu nutných oprav tesařských konstrukcí - úsek střešní plášť sektor ABC, F a stropy - sektor ABC, F stará prelatura,

ZL č. 13 – Obnova krovu - doplnění objemu nutných oprav tesařských konstrukcí - úsek střešní plášť sektor JHG, E - stará prelatura,

ZL č. 15 – Obnova krovu - výměna provizorního zakrytí.

2) Provedení díla (čl. III. smlouvy o dílo):

2.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu provedení díla ve smyslu ustanovení 3.2. smlouvy. Termín provedení díla se prodlužuje z důvodu navýšení objemu tesařských prací, ke kterému dochází v důsledku nových náleзовých situací zjištěných po rozkrytí konstrukcí. Termín dokončení díla se s ohledem na navýšení objemu požadovaných prací a s ohledem na technologickou náročnost požadovaných prací mění následovně:

Termín dokončení dle SoD: do 30.5.2020

Termín dokončení dle dodatku č. 3: do 30.11.2021

3) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo):

3.1. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 8, 13 a 15 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena dle SoD a dodatků č. 1 a 2:

22 360 596,52,- Kč bez DPH + 4 695 725,26,- Kč 21 % DPH = 27 056 321,78,- Kč vč. DPH

(slovy: dvacetsedmmilionůpadesátšesttisícitřístadvacetjedna korun českých sedmdesátosm haléřů vč. DPH)

Méněpráce dle ZL č. 8

972 629,95,- Kč bez DPH

Vícepráce dle ZL č. 8, 13 a 15:

5 837 981,44,- Kč bez DPH

Bilance méněprací a víceprací:

4 865 351,49,- Kč bez DPH

Cena prací dle dodatku č. 3 po navýšení o hodnotu víceprací:

27 225 948,01,- Kč bez DPH + 5 717 449,08,- Kč DPH 21% = 32 943 397,09,- Kč včetně DPH

(slovy: třicetdvamilionůdevětsetčtyřicettřítisícitřístadevadesátosm korun českých devět haléřů)

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4.3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3021H1180018 ze dne 10. 10. 2018 (evidované zhotovitelem pod č. 85/2018) zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 11. 11. 2019

Ve Stříbrné Skalici dne 7. 11. 2019

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
jednatelka

Přílohy dodatku:

ZL č. 8 – Obnova krovu - doplnění objemu nutných oprav tesařských konstrukcí - úsek střešní plášť sektor ABC, F a stropy - sektor ABC, F stará prelatura

ZL č. 13 – Obnova krovu - doplnění objemu nutných oprav tesařských konstrukcí - úsek střešní plášť sektor JHG, E - stará prelatura

ZL č. 15 – Obnova krovu - výměna provizorního zakrytí