

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1371/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/ 33 K

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **SMP CZ, a.s.**
a
EUROVIA CS, a.s.
oba společníci společnosti s názvem: „Společnost VD Klabava“
na základě smlouvy o sdružení ze dne 9. 9. 2015

Správce Společnosti:
SMP CZ, a.s.
sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Freudl, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel Divize 5
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], výrobní náměstek Divize 5
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
tel.: [redacted] fax: [redacted]

Společník:

EUROVIA CS, a.s.

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted],

na základě plné moci ze dne 27. 8. 2015

oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Ústí nad Labem

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted] -

provozně obchodní náměstek

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ452 74 924

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 9. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 (dále též „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je:
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
 - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
 - c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 6 - SOUPISU SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ.

II.

Tento dodatek č. 6 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo (bez DPH):.....110.366.560,41 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 4 (bez DPH):3.373.570,53 Kč

méněpráce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 4 (bez DPH):..... - 7.650.538,97 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 5 (bez DPH):.....8.747.029,37 Kč

méněpráce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 6 (bez DPH):- 5.866.692,16 Kč

Cena díla dle dodatku č. 6 (bez DPH): 108.969.929,18 Kč
(slovy: stoosm milionů devětsetšedesátdevět tisíc devětsetdvacetdevět korun českých osmnáct haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného Soupisu skutečně provedených prací – Dodatek č. 6, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 6.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Soupis skutečně prováděných prací – Dodatek č. 4) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - Dodatek č. 6).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 6 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 6 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je:
příloha č. 1: „SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - Dodatek č. 6“

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
[redacted]
na základě plné moci ze dne 27. 8. 2015
EUROVIA CS, a.s.