

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101**

se sídlem: Školní 101, 541 01 Trutnov

IČO 69174415

zástupce Ing. Vladislav Sauer, ředitel

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **APA Vamberk, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 8323

se sídlem Smetanovo nábřeží 180, 51754 Vamberk

IČO 64255727

DIČ CZ64255727

zástupce Ing. Jan Bačina, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „*Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ,*“ smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Původní předmět veřejné zakázky nepočítal s instalací klimatizační jednotky v místnosti 202 – SERVER. Bez realizace klimatizační jednotky však v předmětné místnosti dochází provozem serverů k jejím přehřívání. Pro doplnění klimatizační jednotky do projektové dokumentace je dále nezbytné zpracovat hlukovou studii. Z ekonomických a technických důvodů a s ohledem na požadavek slučitelnosti s plněním realizovaným zhotovitelem na základě smlouvy o dílo by změna dodavatele způsobila značné obtíže a navýšení nákladů. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo se z důvodu dle odst. 2 úvodních ustanovení doplňuje o zpracování návrhu nové klimatizační jednotky včetně zpracování hlukové studie.
2. Termín realizace části díla dle článku 5 odst. 2 písm. b) odrážka první a druhá smlouvy o dílo se prodlužuje o dobu nezbytnou k realizaci prací dle odst. 1 a nově zní:

Nejpozději do 77 dnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1

3. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Dílčí části plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH samo- statně v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena A - Cena za energetického posudku dle článku 3 odst. 1 písm. a)	49.000,00	10.290,00	59.290,00
Cena B - Cena za zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů dle článku 3 odst. 1 písm. b)	7.000,00	1.470,00	8.470,00
Cena C - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DÚR	10.000,00	2.100,00	12.100,00
Cena D - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DSP dle dodatku č. 1	40.000,00	8.400,00	48.400,00
Cena D – Navýšení dle dodatku č. 1	15.000,00	3.150,00	18.150,00
Cena E - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti	20.000,00	4.200,00	24.200,00
Cena F - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. d) – autorský dozor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
Součet dílčích cen A + B + C + D + E + F	136.000,00	28.560,00	164.560,00

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Trutnově dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Vladislav Sauer
ředitel školy

.....
Ing. Jan Bačina
jednatel