

## **DODATEK č. 05473-2019-4502-D-92875-S00446-02**

**k Realizační smlouvě o dílo – poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Opatření vedoucí k nápravě ekologických závazků v areálu MSA, a.s., Dolní Benešov (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany

### **1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. TALPA – RPF, s.r.o.**

se sídlem na adrese: Ostrava – Kunčičky, Holvekova 645/36, PSČ 718 00  
IČ: 64615391  
DIČ: CZ64615391  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263  
zastoupen: Ing. Čestmír Kus, jednatel

#### **AQUATEST a.s.**

se sídlem na adrese: Praha 5 Hlubočepy, Geologická 988/4, PSČ 152 00  
IČ: 44794843  
DIČ: CZ44794843  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

#### **DEKONTA, a.s.**

se sídlem na adrese: Stehelčevy, Dřetovice 109, PSČ 273 42  
IČ: 25006096  
DIČ: CZ25006096  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12280

kteřé spolu uzavřely sdružení pod názvem „**Sdružení MSA – TALPA-RPF – AQUATEST – DEKONTA**“. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník společnost TALPA – RPF, s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 19.10.2011, č. 05473-2011-452-S-92875 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I.**

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku 2.6. Smlouvy, na změně článku II. Smlouvy v bodě 2.1, z důvodu snížení objemu skutečně provedených prací při naplnění předmětu

plnění, v návaznosti na schválení Závěrečné zprávy v souladu se Směrnicí MF a MŽP č. 4/21017, a to v rozsahu schváleném účastníky kontrolního dne konaného 3.10.2019.

V návaznosti na změnu článku II. Smlouvy v bodě 2.1 dochází ke změně výše bankovní záruky k zajištění plnění ze Smlouvy, vč. povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla v bodě 2.7

## II.

### Změna v článku II. bod 2.1 Smlouvy:

původní znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **40.810.954,- Kč** (slovy: čtyřicet-milionů-osm-set-deset-tisíc-devět-set-padesát-čtyři korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

**nové znění:**

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **39.519.780,51 Kč** (slovy: třicet-devět-milionů-pět-set-devatenáct-tisíc-sedm-set-osmdesát korun českých, padesát-jedna haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

### Změna v článku II. bod 2.7 Smlouvy:

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **3.952.000,-Kč** (slovy: tři-milióny-devět-set-padesát-dva-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 7.3 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 7.3 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Ostatní ujednání článku II. Smlouvy v bodech 2.1 a 2.7 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

## III.

V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že záruční doba za dílčí plnění č. 2 ve smyslu bodu 16.4 Smlouvy počne běžet ode dne řádného protokolárního předání a převzetí dílčího plnění č. 2.

#### IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.11.2019

V Ostravě dne 7.11.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Sdružení MSA – TALPA-RPF – AQUATEST  
-DEKONTA

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Čestmír Kus**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xx