

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 542/2019/OSM ze dne 12. 06. 2019 na dílo:
**Dukelských hrdinů – vybudování přechodu a úprava chodníků od mostku
Olgy Scheinpflugové“**
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
IČ: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu / směrový kód: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **MILOTA Kladno spol. s r.o.**
Sídlo: Huťská 1557, 272 01 Kladno
Zastoupený: [REDAKCE], prokurista
IČ: 47550961
DIČ: CZ47550961
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu/ směrový kód: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění projektových prací vyvoláno zjištěním skutečného stavu prací oproti původnímu zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení doplňujících prací. Zpracování projektové dokumentace, jež bude rozšířeno o místa zastávek ČSAD a dále o dokumentaci nového veřejného osvětlení pro vydání sloučeného územního a stavebního povolení.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Díličí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

- 6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení stavby s objednatelem nejpozději **do 16. 12. 2019.**
- 6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději **do 31. 01. 2020.** Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci a pravomocné povolení stavby nejpozději **do 31. 03. 2020.**

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídek zhotovitele ze dne 10. 05. 2019 a ze dne 01. 10. 2019 a to ve výši:

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 (80 %)	80 000,- Kč
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3 (20 %)	20 000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	100 000,- Kč

DPH v zákonné výši:	21 000,- Kč
Cena díla celkem:	121 000,- Kč

Slovy: Jedno sto dvacet jedna tisíc korun českých.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 23. 10. 2019 pod číslem usnesení 25/25/2019/RM.

Ve Slaném dne

V Kladně dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, prokurista

zpracovala: ██████████ ██████████, investiční referent úseku výstavby a údržby