

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001782/2019/Mik**  
**na provedení díla**  
**„Jiráskova – rekonstrukce stoky Gvc a GV“**

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001782/2019/Mik	Org: 5707
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **statutární město Olomouc**  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

**JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora**

tel.: [REDACTED], [REDACTED]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

[REDACTED] odbor investic MMOI

tel.: [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], odbor investic MMOI

tel.: [REDACTED], [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** **MODOS spol. s r.o.**  
Masarykova třída 885/34, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČ: 00576832 DIČ: CZ00576832

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 237

ID datové schránky: nshncdn

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

[REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB a.s., Olomouc  
č. účtu: 367344811/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001782/2019/Mik ze dne 19. 6. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla v souladu s Oznámením změny č. 8 ze 135 dní na 200 dní.

**III. Znění dodatku**

1. Čl. IV. *Lhůta plnění* odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

c) dokončení díla **do 200 dní od předání a převzetí staveniště**

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>Zdeněk Černocký Digitálně podepsal Zdeněk Černocký Datum: 2019.11.07 11:24:56 +01'00'</p> <p>..... Zdeněk Černocký jednatel společnosti MODOS spol. s r.o.</p>