

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 0S90023

Zhotovitel: **TEMEX, spol. s r. o.**
IČO 42767873
DIČ CZ42767873
se sídlem Erbenova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 2258

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel: **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Výzkumné energetické centrum (VĚC)
IČO 61989100
DIČ CZ61989100
se sídlem 17. Listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku Vysoká škola, zřízená MŠMT, nezapisuje se
do OR

dále jen „Objednatel“

(ve smlouvě dále také jako „smluvní strany“)

A.

Smluvní strany si navzájem potvrzují, že smluvní vztah sjednaný smlouvou o dílo č.0S90023 ze dne 26. 09. 2019 (dále jen „smlouva“) nadále trvá tak, jak bylo sjednáno ve smlouvě s přihlédnutím ke změně uvedené v tomto dodatku.

B.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání díla z důvodu pozastavení prací ze strany Objednatele na dobu 3 měsíců ze strany Objednatele (pozastavení ze dne 26. 09. 2019).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu prodlouženém o dobu 3 měsíců, nejpozději do 15. 03. 2020.

Ustanovení článku IV. odstavec 1. smlouvy se tedy mění tak, že se nahrazuje zněním:

Nové znění odstavce č. 1: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle dohody s Objednatelem, nejpozději do 15. 03. 2020.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne: 10. 10. 2019

V Ostravě dne: 10. 10. 2019


.....


za Zhotovitele



jednatel

TEMEX spol. s r.o.

.....


za Objednatele

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
ředitel

Výzkumné energetické centrum

