

### **Dodatek č. 3**

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.3.2019  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

#### **Smluvní strany**

##### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

##### **Zdeněk Pauk**

IČ: 74266501, DIČ: CZ8607043786

Sídlo: Barákova 299, Lázně Bělohrad 50781

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem v Jičíně

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

#### **Dodatku č. 3 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

#### **Název veřejné zakázky**

**„Rekonstrukce bývalé Jezuitské koleje v Jičíně – obnova větracího systému suterénu“**

#### **Článek I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Bod 3 v čl. IV nově zní takto:**

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

##### **a) I. Etapa**

Zahájení doby plnění: do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad 1.4.2019)

Ukončení plnění: do 8.12.2019

##### **b) II. Etapa**

Zahájení doby plnění: 1.1.2020

Ukončení plnění: do 15.11.2020

Místo plnění: čp. 22 na parcele st. č. 25/1 v k. ú. a obec Jičín

**Bod 2 v čl. V nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo	2.987.132,- Kč
Dodatek č. 2	442.588,76 Kč
Dodatek č. 3	199.306,60 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 a 3	3.629.027,36 Kč
DPH 21%	762.095,75 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 a 3 vč. DPH	4.391.123,11 Kč

**Z toho**

- Cena za I. etapu 2.743.676,05 Kč + DPH 21% 576.171,97 Kč, tj. 3.319.848,02 Kč, z toho činí  
-práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 2.580.361,05 Kč bez DPH  
-ostatní práce (neuznatelné náklady) 163.315,- Kč bez DPH
- Cena za II. etapu 885.351,31 Kč + DPH 21 % 185.923,78, tj. 1.071.275,09 Kč, z toho činí  
-práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 854.651,31 Kč bez DPH  
-ostatní práce (neuznatelné náklady) 30.700,- Kč bez DPH

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek II.**

1. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Jičína na jejím 32. zasedání dne 13.11.2019.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....  
**město Jičín**  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
**Zdeněk Pauk**