



MHMPXPCSHIZO

stejnopis č. 1

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby č. 42977 „Výstavba has. zbrojnice Zličín“

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000497/2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

2. VMS projekt s.r.o.

se sídlem: Novorossijská 977/16, 100 00, Praha 10 - Vršovice
IČO: 27394361
DIČ: CZ27394361
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C110353
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 26304379/0800
zastoupen: Ing. Václav Steinhaizl, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

S účinností od 1. 1. 2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činnosti do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.

Dále je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4. 12. 2017 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000497/2017 ve znění Dodatku č.1 ze dne 7.9.2018 a Dodatku č.2 ze dne 7.11.2018, jejichž předmětem je projektová činnost pro stavbu č. 42977 „Výstavba has. zbrojnice Zličín“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění, ceny a platebních podmínek, neboť na základě rozhodnutí objednatele došlo k přikoupení pozemku p.č. 447/2 o výměře 307 m², a tím dochází na

požadavek SDH Zličín k novému umístění objektu hasičské zbrojnice. Dále dochází k změnám napojení stavby na komunikaci a připojení objektu k inženýrským sítím.

Vzhledem k tomu, že se mění poloha objektu na pozemku dochází k posunu zpevněných ploch a vjezdu na pozemek. Tím je **využitelnost původní zpracované projektové dokumentace k DUR 70%**.

Stávající veřejnoprávní projednání (které bylo zajištěno na původní zadání) musí být provedeno znova. Veřejnoprávní projednání na původní dokumentaci bylo již kompletně realizováno, a proto je **využitelnost provedené IČ (veřejnoprávního projednání) 0 %**.

V souvislosti s výše uvedenými změnami se mění rozsah i cena díla takto:

Následující fáze se mění takto:

I. Fáze – DUR včetně zajištění územního rozhodnutí

Využitelnost původní projektové dokumentace je 70%

Celková cena I. fáze za DUR vč. IČ dle SoD DIL/20/06/000497/2017 je 380.000,-Kč bez DPH, k datu 29. 3. 2018 bylo fakturováno 80% ceny, tzn. 304.000,-Kč.

Cena za změnu projektové dokumentace DUR **95.000,-Kč bez DPH**
Cena nového veřejnoprávního projednání **85.000,-Kč bez DPH**

Cena díla se na základě čl. II Předmět dodatku mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní cena dle SoD	949 000,00	199 290,00	1 148 290,00
Z toho:			
DÚR	380 000,00	79 800,00	459 800,00
DSP	569 000,00	119 490,00	688 490,00
Dodatek č. 3	180 000,00	37 800,00	217 800,00
Cena celkem vč. dodatku č. 3	1 129 000,00	237 090,00	1 366 090,00
Ke dni 1. 9. 2019 bylo uhrazeno:			
DÚR – 80%	304 000,00	63 840,00	367 840,00
Zbývá uhradit:			
DÚR – 20%	76 000,00	15 960,00	91 960,00
DSP	569 000,00	119 490,00	688 490,00
Dodatek č. 3	180 000,00	37 800,00	217 800,00
Zbývá uhradit celkem	825 000,00	173 250,00	998 250,00

Zpracování DÚR a zajištění pravomocného ÚR sestává ze 2 dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 95 000,- Kč bez DPH a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

b) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného územního rozhodnutí

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 85 000,- Kč bez DPH bude doložena kopií územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci ÚR orgánem, který toto rozhodnutí vydal.

Článek b) SoD DIL/20/06/000497/2017 Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání se nemění. Cena bude fakturována dle článku V, I. fáze, odst. b, 20% (20% z 380.000 = 76.000,-Kč bez DPH).

Fáze II zůstává beze změny.

Změna doby plnění:

Zhotovení DUR (návrh DUR)	do 30 dnů od podpisu dodatku č. 3
Zpracování výsledků a požadavků z projednání DUR a podklady pro návrh na vydání územního rozhodnutí	do 14 dnů ode dne zajištění výsledků projednání
Zhotovení dokumentace DSP	do 90 dnů od výzvy k zahájení prací

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedeném hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 4 tohoto článku.

7. Smluvní strany prohlašují, že splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření tohoto Dodatku č. 3.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům, a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: 

Jméno: Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel INV MHMP

Datum: 14 -11- 2019

ZHOTOVITEL

VMS projekt s r.o.

Podpis: 

Jméno: Ing. Václav Steinhaizl

Funkce: jednatel společnosti

Datum:

14 -11- 2019