



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„MŠ K. Štěcha – snížení energetické náročnosti – projektová dokumentace“**

číslo smlouvy objednatele: 2019001705  
číslo smlouvy zhotovitele: 2019/008  
číslo veřejné zakázky: 19117




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:  dotační program: OPŽP

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217  
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Tangenta, spol. s r.o.  
sídlo: Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13 169  
zastoupený: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem  
ve věcech technických: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem  
IČO: 260 86 310  
DIČ: CZ260 86 310  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 



## II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 16. 7. 2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
  - předmětu díla
  - ceny díla
  - dobu plnění
4. Důvody změny závazku:  
Po konzultaci s energetickým specialistou, jak bylo smlouvou předpokládáno, došlo k úpravě a rozšíření koncepce vzduchotechniky, měření a regulace a vytápění. Do projektu bylo dodatečně zařazeno též odlišné řešení varny v hospodářském pavilonu.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
  - § 222 odst. 3 ZZVZ
  - § 222 odst. 4 ZZVZ
  - § 222 odst. 5 ZZVZ
  - § 222 odst. 6 ZZVZ
  - § 222 odst. 7 ZZVZ
  - § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 2 a čl. IV smlouvy a doplňuje nový odst. 3 do čl. III smlouvy.  
Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

### III. Doba plnění

2. *Provedení díla ve fázi rozpracovanosti nutné pro potřeby OPŽP:* do 15. 12. 2019
3. *Provedení díla, tzn. předání finálního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli:* do 30. 3. 2020

### IV. Cena díla

*Celková nabídková cena při předpokládaném počtu dvaceti pěti (25) hodin výkonu autorského dozoru činí 509.000,- Kč bez DPH (slovy: pět set devět tisíc korun českých).*

*Cena za provedení díla (bez výkonu autorského dozoru) činí 496.500,- Kč bez DPH, z čehož:*

- a. *koncepční studie – PD pro potřeby OPŽP:* 198.600,- Kč bez DPH  
*max. 40 % ceny za provedení díla (bez výkonu autorského dozoru)*
- b. *za provedení dokumentace pro provedení stavby:* 297.900,- Kč bez DPH  
*max. 60 % ceny za provedení díla (bez výkonu autorského dozoru)*

*Cena za výkon autorského dozoru činí 500,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského dozoru.*



*K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>398 000,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	111 000,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	111 000,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b>	<b>509 000,00 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Pavel  
Kubáň

Digitálně podepsal Ing. Pavel Kubáň  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26086310,  
o=Tangenta, spol. s r.o. [IČ 26086310],  
ou=1, cn=Ing. Pavel Kubáň, sn=Kubáň,  
givenName=Pavel, serialNumber=P58335  
Datum: 2019.11.12 09:56:22 +01'00'

Ing. Petr Holický, náměstek primátora  
statutární město České Budějovice

Ing. Pavel Kubáň, jednatel  
Tangenta, spol. s r.o.