



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika - Probační a mediační služba

organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00

Právní forma: 325 – organizační složka státu

Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

IČO: 70888060

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Peštuka s.r.o.

se sídlem: Pivín 131, 798 24

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR u KOS v Brně, sp. zn. C, vložka 22584

Zastoupena: p. Drahoslavem Peštukou, jednatelem

IČO: 64506444

DIČ: CZ64506444

Bankovní spojení: 

(dále jen „Dodavatel“)

dále též společně označeny jako „Strany“ nebo každá z nich samostatně jako „Strana“.

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

Čl. 1

- 1.1 Strany prohlašují, že dne 12. 4. 2019 uzavřely smlouvu č. 1415, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a dalších prací při celkové rekonstrukci budovy na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc – Nová ulice (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Strany se dohodly na změně této Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2.

Čl. 2

- 2.1 V článku IV. Smlouvy se odst. 2. nahrazuje novým odstavcem 2., který zní: „Zhotovitel se zavazuje provést a předat zkolaudované Dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy Objednateli nejpozději do **30. listopadu 2019.**“

- 2.2 V článku V. Smlouvy se odst. 1. nahrazuje novým odstavcem 1., který zní: „Cena Díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **7.028.432,65,- Kč** (slovy: sedmmilionů dvacetosmtisíc čtyřistatřicetdva korun a šedesátpět haléřů), včetně DPH (dále jen „Cena“).
- 2.3 V článku V. odst. 2. Smlouvy se na konec odstavce vkládá tato věta: „Toto se však nevztahuje na zásah vyšší moci, situace, které Objednatel nemohl při náležitě péči předvídat, nebo na situace, které nebyly zřejmé při uzavírání této Smlouvy.“
- 2.4 V článku V. Smlouvy se odst. 3. nahrazuje novým odstavcem 3., který zní:
- a) „Cena bez DPH: **5.808.621,90,- Kč** (slovy: pětmilionů osmsetosmtisíc šetsetdvacetjedna korun a devadesát haléřů);
 - b) cena s DPH: **7.028.432,65,- Kč** (slovy: sedmmilionů dvacetosmtisíc čtyřistatřicetdva korun a šedesátpět haléřů);
 - c) DPH: **1.219.810,75,- Kč** (slovy: jedenmilión dvěstědevatenácttisíc osmsetdeset korun a sedmdesátpět haléřů).“

Celková rekapitulace

	Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Cena dle SoD	4 948 685,00 Kč	1 039 224 Kč	5 987 909 Kč
Dodatek č.1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.2	859 936,90 Kč	180 586,75 Kč	1 040 523,65 Kč
Celkem po dodatku č.2	5 808 621,90 Kč	1 219 810,75 Kč	7 028 432,65 Kč

Čl. 3

- 3.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2 Součástí tohoto Dodatku jsou:
- a) Příloha č. 1 – Změnový list ZL1-ZL7;
 - b) Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení termínu od firmy Peštůka s.r.o.
- 3.3 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich právé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.



**PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA
ČESKÉ REPUBLIKY**

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

25-10-2019

V Praze dne 2019



PhDr. Andrea Matoušková
Objednatel

V Olomouci dne 24. 10. 2019



PEŠTUKA, s.r.o.
778 24 Pivín 131, okr. Prostějov
DIČ: CZ64506444

p. Drahošlav Peštuka
Dodavatel

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 1 SoD č. 1415/2019)

č.: ZL 1-7

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavba: „PMS OLOMOUC – REKONSTRUKCE BUDOVI
MOZARTOVA 110/4

Datum: 19.9.2019

Předmět změny: Rekapulace ZL1-ZL7
 Dotčené místo: budova 110/4,
 Odkaz na výkresy: Dokumentace změn stavby-výkresy
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Příloha: 1. Položkový rozpočet
 Odkaz na jinou část smlouvy: není
 Změna termínu dokončení stavby: ano

Dopad do ceny díla dle SOD: Ano připočet **859 936,90 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal:

Připočty: **862 036,90 Kč** **1 043 064,65 Kč**Odpočty: **-2 100,00 Kč** **-2 541,00 Kč****CENA CELKEM** **1 040 523,65 Kč** (s DPH)

Přílohy: rozpočet ano
 CN subdodavatele ne
 příloha PD ano
 celkem

Listů A4: 14
 Listů A4: 0
 Listů A4: 0
 Listů A4: 14

Stanovisko projektanta:

Objednatel:

Dodavatel:

TDI:

INGSTEP s.r.o.

Sloup 192, 679 13 Sloup, p. 2019
 IČ: 293 77 340 DIČ: CZ29377340
 www.ingstep.cz info@ingstep.cz

hlas 19.9.2019hlas 19.9.2019hlas 19.9.2019

Kozminski
 tom.kozminski@seznam.cz
 tel.: +420 732 917 717
 Břitenavická 163, 220 71-163 732917717



Peštuka s.r.o.
Pivín 131,798 24

Věc : Žádost o prodloužení termínu.

Tímto firma Peštuka,s.r.o. žádá o prodloužení termínu na 30.11.2019 na akci rekonstrukce budovy na adrese Mozartova 110/4,779 00 Olomouc- Nová ulice z důvodu vzniklých víceprací -- kompletní výměna rozvodu topení,výměna stávajícího zábradlí za nové,změna místa měření elektrické energie,nepřízeň počasí -- výměna hydrofolie na střeše.Dále dle dodatkových víceprací požadavků investora.

S pozdravem
Blanka Peštuková
Peštuka,s.r.o.

V Prostějově 4.9.2019

