

9: 3105/2019

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

## Stavba: Oprava TT – Soukenné náměstí v Liberci

ev. číslo objednatele: 2 032 19 10

ev. číslo zhotovitele: 9910

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

#### Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975,

DIČ: CZ 473 11 975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva  
a Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

#### Hans Wendel spol. s r.o. & Co., k.s.

se sídlem: Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10

IČO: 250 64 461

DIČ: CZ25064461

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 18065

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem komplementáře

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Z důvodu kolize nivelety TT a stropu Harcovského potoku bylo nutné překonat výškové napojení stávajících ploch v celkem ve třech částech. V těchto místech byly nově vytvořeny ostrůvky pro zeleň pomocí kamenných obrub.

Celková délka obrub je 78 bm. Celková plocha ostrůvků je 36 m<sup>2</sup>.

Toto řešení bylo odsouhlaseno a zápisem z KD z 13.8.2019 stvrzeno. Následně byl potvrzen změnový list č. 1, [REDAKCE]

Z výše popsaného důvodu se mění **Článek III. – Cena díla** takto:

<b>CELKOVÁ KONEČNÁ CENA DÍLA</b>	<b>8 974 142,60 Kč</b>
<b>DPH v platné výši</b>	<b>1 884 569,94 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH v platné výši</b>	<b>10 858 712,54 Kč</b>

a zároveň se mění **Článek II. – Doba a místo plnění** takto:

Zahájení provádění díla:	<b>08.07.2019</b>
Ukončení výluky provozu tramvají:	<b>24.08.2019</b>
Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli:	<b>31.10.2019</b>

Ostatní náležitosti smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Příloha: změnový list č.1 včetně rozdílového rozpočtu

V Liberci dne: **21 -08- 2019**

V Praze dne: *16.8.2019*

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Michal Zděnek, M.A.  
*předseda představenstva*

Ing. Jaroslav Jezl  
*jednatel komplementáře*

Martin Pabiska, MBA  
*místopředseda představenstva*