

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [redacted]
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

2. Zhotovitel:

Společnost **SDRUŽENÍ–SVITAVA-BRNO-JEZY**, zastoupená Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785
Zastoupená: [redacted]
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

Společník:

HYCOPROJEKT, a.s.

Sídlo: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Sa, vložka 1203/B
Zastoupená: [redacted]
IČO: 35 703 377

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR)“, číslo smlouvy objednatele 1796/2019-SML (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel na základě vyhodnocení majetkoprávní situace a přínosu dílčí stavby pro zvýšení úrovně protipovodňové ochrany rozhodl o tom, že nadále nebude připravována rekonstrukce dílčí stavby Jez Obřany.
3. Celková cena díla bude snížena o cenu objektu SO 17.3 Jez Obřany ve výši dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Na základě výše uvedené skutečnosti se mění smlouva následujícím způsobem:

Čl. II. odst. 8 se mění a nově zní:

8. *Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. DÚR bude zpracována samostatně pro tyto dílčí stavby:*
 - Jez Cacovice
 - Jez Maloměřice II
 - Jez Maloměřice (Edler)
 - Jez Husovice
 - Jez Radlas

DÚR bude zpracována v členění, které umožní, aby byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí případně pro dílčí stavby samostatně, pokud to bude z pohledu jejich projednání účelné.

Čl. IV. odst. 1 a 2 se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

5 298 000,- Kč bez DPH

2. *Cena díla byla určena na základě položkového změnového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Změnový položkový rozpočet

V Brně dne 13. 11. 2019

V Brně dne 30. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
[redacted]

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
[redacted]
[redacted]
společnosti SDRUŽENÍ–SVITAVA-BRNO-JEZY
na základě plné moci

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
[redacted]
[redacted]