

### Dodatek č. 3 ke smlouvě

Č. 8112000032  
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

##### Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond

se sídlem Železná 24, Praha 1

IČ: 67776841

zastoupený: předsedou správní rady Albrechtem Schlägerem

jednající: řediteli sekretariátu PhDr. Joachimem Brussem a PhDr. Tomášem Jelínkem, PhD.

na straně jedné jako objednatel (dále jen "Objednatel")

a

##### Zhotovitel:

##### České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum

se sídlem 166 36 Praha 6, Zikova 4

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

zastoupená: ředitelem Ing. Markem Kalikou, Ph.D.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "Zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy č. 8112000032** uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 26.9.2012 (dále jen "smlouva") včetně dříve uzavřených dodatků následovně:

#### Článek I.

##### Předmět a účel dodatku

1. Tímto se navyšuje v Článku 9 Cena za Dílo a platební podmínky odstavce 1) cena díla o schválené vícepráce:
  - 1) Cena Díla činí 518 700,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla rozdělená podle ceny za jednotlivé jeho části je uvedena v příloze č. 4 k této smlouvě.
2. Dále se nahrazuje celý text původní Přílohy č.4 – Harmonogram a ceny novou přílohou uvedenou v tomto dodatku
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit chyby a nedodělky a současně zrealizovat požadované změny uvedené v nové Příloze č.7 – Připomínky aplikace ČNFB. Zhotovitel se zavazuje k realizaci všech bodů uvedených v Příloze č.7 do 6. 1. 2014.

#### Článek II.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou

##### Za Objednatele:

jméno: Joachim Bruss, Tomáš Jelínek

podpis:

Funkce: ředitel sekretariátu ČNFB

V Praze dne:

##### Za Zhotovitele:

jméno: Marek Kalika

podpis:

funkce: ředitel

V Praze dne:

## PŘÍLOHA 4 – HARMONOGRAM A CENY

Č	Milník - etapa	Datum	Cena bez DPH	Platba vč. DPH
1	Zahájení Projektu, Ověření a schválení požadavků na Dílo	1. 10. 2012		
3	Vypracování detailní analýzy	12. 11. 2012		
4	Akceptace analýzy zákazníkem	26. 11. 2012	250 000 Kč	300 000 Kč
5	Dodávka požadovaného designu díla Objednatelům	10. 1. 2013		
6	Vývoj sw. Díla	22. 4. 2013	Ve dvou etapách Dle dohodnutých milestones 2 x 50 000 Kč	2 x 60 000 Kč
8	Vývoj Software ukončen	30. 10. 2013		
9	Akceptační testy	25. 11. 2013		
10	Školení uživatelů, Zkušební provoz	6. 1. 2014		
	Finální předání	20. 1. 2014	168 700 Kč	204 127 Kč
	<b>Cena a platby CELKEM</b>		<b>518 700 Kč</b>	<b>624 127 Kč</b>

### Podrobnější specifikace harmonogramu:

Datum	Popis
1. 10. 2012	Začátek prací
12. 11. 2012	Detailní analýza Obsahuje: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Databázovou strukturu aplikace (E/R diagram)</li> <li>2. Schéma webové aplikace, seznam formulářů + workflow.</li> <li>3. Ke každému formuláři: přístupové role, operace čtení a zápisu do databáze (namapování do databáze) Slouží dále zároveň jako technická dokumentace.</li> <li>4. Doupřesnění data a obsahu jednotlivých milníků pro vývoj.</li> </ol> K jednotlivým milníkům bude doplněn seznam úloh / formulářů, které budou hotovy k datu milníku. Během etapy Vývoje je možná drobná změna obsahu jednotlivých milníků (např. přesunutí jednotlivých formulářů z jednoho milníku do druhého apod.)
12. 11. 2012 - 22. 4. 2013	Interní vývoj, během něhož bude zákazníkovi prezentována hotová práce na základě milníků, definovaných v detailní analýze
30. 10. 2013	Interní testování aplikace
25. 11. 2013	Zpřístupnění aplikace pro testování pracovníky Česko-německého fondu
20. 1. 2014	Nejpozdější datum ukončení vývoje, předání aplikace k používání
Únor 2014	Funkce "export projektových smluv" bude dopracována po dodání podkladů Zadavatelem