

Dodatek č. 2 ke smlouvě

Č. 8112000032
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond

se sídlem Železná 24, Praha 1

IČ: 67776841

zastoupený: předsedou správní rady Albrechtem Schlägerem

jednající: řediteli sekretariátu PhDr. Joachimem Brussem a PhDr. Tomášem Jelínkem, PhD.

na straně jedné jako objednatel (dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel:

České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum

se sídlem 166 36 Praha 6, Zikova 4

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

zastoupená: ředitelem Ing. Markem Kalikou, Ph.D.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "Zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy č. 8112000032** uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 26.9.2012 (dále jen "smlouva") včetně dříve uzavřených dodatků následovně:

Článek I.



Předmět a účel dodatku

1. **Tímto se nahrazuje celý text původní Přílohy č.4 – Harmonogram a ceny novou přílohou uvedenou v tomto dodatku**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
jméno: Joachim Bruss, Tomáš Jelínek	jméno: Marek Kalika
podpis: 	podpis: 
Funkce: ředitel sekretariátu ČNFB	funkce: ředitel
V Praze dne: 15.5.2013	V Praze dne: 15.5.2013

PŘÍLOHA 4 – HARMONOGRAM A CENY

Č	Milník - etapa	Datum	Cena bez DPH	Platba vč. DPH
1	Zahájení Projektu, Ověření a schválení požadavků na Dílo	1. 10. 2012		
3	Vypracování detailní analýzy	12. 11. 2012		
4	Akceptace analýzy zákazníkem	26. 11. 2012	250 000 Kč	300 000 Kč
5	Dodávka požadovaného designu díla Objednatelům	10. 1. 2013		
6	Vývoj sw. Díla	22. 4. 2013	Ve dvou etapách Dle dohodnutých milestones 2 x 50 000 Kč	2 x 60 000 Kč
8	Vývoj Software ukončen	30.10. 2013		
9	Akceptační testy	25.11. 2013		
10	Školení uživatelů, Zkušební provoz	6.1. 2014		
	Finální předání	20.1. 2014	150 000 Kč	180 000 Kč
	Cena a platby CELKEM		500 000 Kč	600 000 Kč

Podrobnější specifikace harmonogramu:

Datum	Popis
1.10.2012	Začátek prací
12.11.2012	Detailní analýza Obsahuje: <ol style="list-style-type: none"> 1. Databázovou strukturu aplikace (E/R diagram). 2. Schéma webové aplikace, seznam formulářů + workflow. 3. Ke každému formuláři: přístupové role, operace čtení a zápisu do databáze (namapování do databáze). Slouží dále zároveň jako technická dokumentace. 4. Doupřesnění data a obsahu jednotlivých milníků pro vývoj. K jednotlivým milníkům bude doplněn seznam úloh / formulářů, které budou hotovy k datu milníku. Během etapy Vývoje je možná drobná změna obsahu jednotlivých milníků (např. přesunutí jednotlivých formulářů z jednoho milníku do druhého apod.)
12.11.2012 - 22.4.2013	Interní vývoj, během něhož bude zákazníkovi prezentována hotová práce na základě milníků, definovaných v detailní analýze
30.10.2013	Interní testování aplikace
25.11.2013	Zpřístupnění aplikace pro testování pracovníky Česko-německého fondu
20.1.2014	Nejpozdější datum ukončení vývoje, předání aplikace k používání
Únor 2014	Funkce "export projektových smluv" bude dopracována po dodání podkladů Zadavatelem