

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/114/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 018214A (N 116/18) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží

Zajištění stavebního povolení, zpracování zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel a Ing. Radek Maděříč, technický ředitel

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/114/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 018214A (N 116/18) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 01. 10. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2019 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 3 se mění:

V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští text:

„f) bod D do 60 dnů od ukončení bodu C-2.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„f) bod D (IO 03 Úprava dna) do 22.11.2019
bod D (SO 01 Rozvod NN - část 1) do 22.11.2019
bod D (ostatní objekty) do 55 dnů od ukončení bodu C-2“

V čl. VI. SMLUVNÍ CENA se vypouští text:

„plnění bodu D 100.000,- bez DPH“

a nahrazuje textem v tomto znění:

„plnění bodu D (IO 03 Úprava dna) 23.000,- bez DPH
plnění bodu D (SO 01 Rozvod NN – část 1) 18.000,- bez DPH
plnění bodu D (IO 03 ostatní objekty) 75.000,- bez DPH“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO S/ŘVC/114/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 018214A (N 116/18) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 01. 10. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č. 3.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
AQUATIS a.s.

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Přístaviště Děčín-Smetanovo nábreží					
Projekt/stavba:	Zajištění stavebního povolení, zpracování zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	14.10.2019	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava plnění bodu D) Smlouvy o dílo, z důvodu rozdělení dokumentace na dílčí části.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Děčín-Smetanovo nábreží" k vydání stavebního povolení					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					7.10.2019
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Děčín-Smetanovo nábreží" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené č. S/ŘVC/114/P/SoD/2018 (evid.č.objednatele), N 116/18 (evid.č.zhotovitele), včetně dodatku č. 1 ze dne 29.1.2019 a dodatku č. 2 ze dne 30.4.2019. Stále probíhá vodoprávní řízení k povolení objektů IO 01 Plovoucí molo a IO 02 Dalby, s předpokládaným ukončením do poloviny listopadu 2019. S ohledem na platnost vydaných povolení pro objekty SO 01 (část 1) a IO 03, je vhodné započít s jejich realizací, resp. zhotovení dokumentace pro provádění stavby, v předstihu. Tato skutečnost si vyžádá navýšení nákladů na zpracování projektové dokumentace spočívající ve vypracování dvou kompletních dokumentací pro provádění stavby, včetně dílčích rozpočtů, tisků atd. Původním předpokladem bylo vypracování jedné dokumentace obsahující všechny objekty přístaviště. Tato skutečnost byla popsána a vyčíslena v Situační zprávě č. 13 ze dne 7.10.2019.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i></p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i></p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Kompletní zadávací (prováděcí) dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem, neboť má s objednatelem na tuto část uzavřenu smlouvu o dílo, je zpracovatelem předchozích bodů a disponuje veškerými podklady. Nedochozí ke změně rozsahu díla, ale pouze o zohlednění vyšší finanční náročnosti při rozdělení prováděcí (zadávací) dokumentace.</i></p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO</p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i></p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>						

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		Není relevantní
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		Není relevantní
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		Není relevantní
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		ANO
		NE
Cena SoD před změnou	398 000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Dojde k úpravě termínu plnění bodu D, resp. jeho rozdělení, tato změna nebude mít vliv na celkový termín odevzdání díla: bod D (IO 03 Úprava dna).....do 22.11.2019 bod D (SO 01 Rozvod NN – část 1).....do 22.11.2019 bod D (ostatní objekty).....do 55 dnů od ukončení bodu C-2“
Cena SoD po změně	414 000,- Kč	
jedná se o změnu o 4 %	16 000,- Kč	
VYJÁDRĚNÍ TDS: Není relevantní		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Není relevantní		
DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní		
VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu
číslo smlouvy : S/ŘVC/114/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : C-2, D	170.610,- Kč	2019
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	