

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2019-3 „Oprava povrchu protipožárního pásu na Brzoticích“, uzavřené dne 20.8.2019

(dále jen „smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 256.

Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

divize Horní Planá, Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá

IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Český Krumlov

Číslo účtu: 160848385/0300

Zastoupená: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Datová schránka: bjds93z

Adresa pro doručování: Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Horní Planá  
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1, ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

## II. Účel dodatku

Účelem dodatku je **prodloužení termínu plnění smlouvy do 4.12.2019 ve smyslu článku 4 smlouvy** z důvodů výskytu skutečností, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. Plán výcviku vojsk je zpracováván zpravidla na jeden měsíc dopředu. V měsíci září nebylo možné provádění opravy ve dnech 17. a 19. což jsou 3 pracovní dny. V měsíci říjnu nebylo možné provádění opravy ve dnech 9. až 16. což je 6 pracovních dnů. V měsíci listopadu nebylo možné provádění opravy ve dnech 4. až 7. což jsou 4 pracovní dny. Celkem bylo omezeno provádění opravy po 13 pracovních dnů.

## III. Předmět dodatku

### 1. Článek 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3. se mění takto:

Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 4. prosince 2019. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušeni plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a jeden potvrzený stejnopis obdrží objednatel.

14. 11. 19  
[Redacted signature]

za zhotovitele  
[Redacted signature]