

II. SKR stav, s.r.o.

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem
Se sídlem: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
IČO: 269 61 474
DIČ: CZ 26961474

Právnícká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. C 48480

Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 3000001912/8040

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

(dále také jako „dodatek“)

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o zhotovení stavby č. 5619053089 u Objednatele a č. 19-328 u Zhotovitele ze dne 21. 6. 2019 ve znění dodatků č. 1 ke smlouvě ze dne 5. 8. 2019, č. 2 ze dne 16. 9. 2019 a č. 3 ze dne 18. 10. 2019 (dále také jako „smlouva“) uvedených dále v tomto dodatku.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II. Předmět smlouvy:

a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 6, 12 a 13, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), ve výši 258.286,00 Kč bez DPH.

b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 150.380,00 Kč bez DPH.

3. Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

1. Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec II.11. tohoto znění:

„II.11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 6, 12 a 13, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6. Změnové listy č. 6, 12 a 13 jsou nedílnou součástí této smlouvy.“

2. Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy

text odst. V.1., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:

„V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem 29.392.891,81 Kč bez DPH

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby bez DPH dle smlouvy ve znění dodatku č. 3	29.269.985,81 Kč
cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy	258.286,00 Kč
<u>cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy</u>	<u>- 150.380,00 Kč</u>
cena celkem bez DPH	29.377.891,81 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a změnových listů č. 1 až 13 s položkovými rozpočty změn.“

3. V článku XVI. **Ostatní ujednání** se text odstavce XVI.13. nahrazuje tímto zněním:

„XVI. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Minimální členění harmonogramu

Příloha č. 4: Změnové listy č. 2 a 3 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 5: Změnové listy č. 1, 4, 5 a č. 7 až 11 s položkovými rozpočty změn“

Příloha č. 6: Změnové listy č. 6, 12 a 13 s položkovými rozpočty změn“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

- 3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. 6, 12 a 13 s položkovými rozpočty změn.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/050 dne 13. 11. 2019.

V Brně dne 15 -11- 2019
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

.....
[Redacted signature]

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna

V Brně dne

14 -11- 2019

[Redacted signature]

za Zhotovitele

[Redacted signature]

jednatel

Bytový dům Nováčkova 38, Brno

30.10.2019


Rekapitulace změnových listů k Dodatku č.4 k SoD

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
Z1 - DOD 3									
Z2 - DOD 2									
Z3 - DOD 2									
Z4 - DOD 3									
Z5 - DOD 3									
Z6	-150 380,00 Kč	-22 557,00 Kč	-172 937,00 Kč	229 500,00 Kč	34 425,00 Kč	263 925,00 Kč	79 120,00 Kč	11 868,00 Kč	90 988,00 Kč
Z7 - DOD 3									
Z8 - DOD 3									
Z9 - DOD 3									
Z10 - DOD 3									
Z11 - DOD 3									
Z12	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 811,64 Kč	3 871,75 Kč	29 683,39 Kč	25 811,64 Kč	3 871,75 Kč	29 683,39 Kč
Z13	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 974,36 Kč	446,15 Kč	3 420,51 Kč	2 974,36 Kč	446,15 Kč	3 420,51 Kč
	-150 380,00 Kč	-22 557,00 Kč	-172 937,00 Kč	258 286,00 Kč	38 742,90 Kč	297 028,90 Kč	107 906,00 Kč	16 185,90 Kč	124 091,90 Kč

Za zhotovitele:








Za objednatele:



Příloha č. 6



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno		ZL 06
ÚSEK: Svítidla – dodávka včetně montáže		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna parametrů záložního zdroje UPS		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna parametrů záložního zdroje UPS v souladu s požadavky PBŘ		
DOTČENÉ MÍSTO: Silnoproudá elektroinstalace		
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.06 – UPS“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Popis a zdůvodnění změny:		
<ul style="list-style-type: none">• Dne 19.8.2019 byl zjištěn a oznámen rozpor v PD v části Silnoproudé elektrotechniky. V projektové dokumentaci elektro je a ve VV je vyspecifikován záložní zdroj UPS pro napájení evakuačního výtahu, nouzového osvětlení, požárních větráků, ..atd s kapacitou na dobu 15 minut. V požárně bezpečnostním řešení (dále jen PBŘ) je však tato doba stanovena výpočtem a v souladu s platnou legislativou a ČSN EN na dobu 45 minut. ADP zajistil od projektanta elektro novou specifikaci záložní UPS a dne 27.8.2019 byl vydán pokyn ke zpracování změnového listu na nově specifikovaný záložní zdroj UPS s pokrytím na dobu 45 minut.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí   		DATUM: 27.8.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	DI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno		ZL 06	
ÚSEK: Svítidla – dodávka včetně montáže			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna parametrů záložního zdroje UPS		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	Mail _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna parametrů záložního zdroje UPS v souladu s požadavky PBR			
DOTČENÉ MÍSTO: Silnoproudá elektroinstalace			
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.06 - UPS“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	229.500,- Kč	34.425,- Kč	263.925,- Kč
Méněpráce:	-150.380,- Kč	-22.557,-Kč	-172.937,- Kč
Rozdíl:	79.120,- Kč	11.868,- Kč	90.988,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, [redacted]		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:		[redacted]	
OD: [redacted]	PODPIS: [redacted]	[redacted]	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: _____		
[redacted]	magistrát města Brna, [redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy**

Objekt: **ZL 06 Změnový list 6 - Změna UPS**

Rozpočet: **06-1 Odpočet původní UPS**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: 26961474
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
61400 Brno

Vypracoval: **Jiří Spousta**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-150 380,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-150 380,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-150 380,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-22 557,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-172 937,00 CZK

v BRNĚ dne 21.10.2019

Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL	Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy
O:	ZL 06	Změnový list 6 - Změna UPS
R:	06-1	Odpočet původní UPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Svítlidla - dodávka včetně montáže				-150 380,00
1	Pol_85	UPS G35T15KH2B2S, 15,0kVA/12,0kW, 400V	ks	-1,00000	150 380,00	-150 380,00

Poznámka: Položka odpočtu č.:81 je původní z rozpočtu SO01_D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy**

Objekt: **ZL 06 Změnový list 6 - Změna UPS**

Rozpočet: **06-2 Přípočet nové UPS**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval: **Jiří Spousta**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	229 500,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	229 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	229 500,00 CZK
Snížená DPH	15 %	34 425,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **263 925,00 CZK**

v BRNĚ dne 21.10.2019



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL	Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy
O:	ZL 06	Změnový list 6 - Změna UPS
R:	06-2	Přípočet nové UPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Svítlidla - dodávka včetně montáže				229 500,00
1	VL 1	Nová UPS na 45 minut, 400V 3 fáze, 15 kVA, 50 Hz, On Line, By pass	kpl	1,00000	229 500,00	229 500,00

Poznámka: Jedná se o novou položku

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy
Objekt: ZL 06 Změnový list 6 - Změna UPS
Rozpočet: 06-3 Rozdílovy - UPS

Objednatel: IČO:
 DIČ:


Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval: Jiří Spousta

Rozpis ceny	Celkem
HSV	79 120,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	79 120,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	79 120,00 CZK
Snížená DPH	15 %	11 868,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **90 988,00 CZK**

v BRNĚ dne 21.10.2019


Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL	Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy
O:	ZL 06	Změnový list 6 - Změna UPS
R:	06-3	Rozdílovy - UPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Svítlidla - dodávka včetně montáže				79 120,00
1	VL 1	Nová UPS na 45 minut, 400V 3 fáze, 15 kVA, 50 Hz, On Line, By pass	kpl	1,00000	229 500,00	229 500,00
81	Pol_85	UPS G35T15KH2B2S, 15,0kVA/12,0kW, 400V	ks	-1,00000	150 380,00	-150 380,00

Poznámka: Položka odpočtu č.81 je původní z rozpočtu SO01_D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem. Přípočtová položka je nová.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno	ZL 12	
ÚSEK: Izolace proti vodě		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislá izolace na štítech k sousedním objektům	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: SKR stav s.r.o. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je realizace svislé izolace na štítech k sousedním objektům řadové zástavby DOTČENÉ MÍSTO: Izolace proti vodě ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12 – svislá izolace štítů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Popis a zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none">• Dne 10.9.2019 byl zjištěn a oznámen rozpor v PD v části izolace spodní stavby. Svislá hydroizolace spodní stavby byla podle PD navržena pouze v části uliční a dvorní části objektu. Ve štítech k sousedním objektům nebylo v PD se svislou izolací uvažováno. NA KD dne 10.9.2019 byl zadán ADP úkol ke zpracování návrhu technického řešení chybějící svislé hydroizolace.• Dne 7.10.2019 zaslala ADP technický návrh řešení svislé izolace v části kde podle původní PD úplně chyběla (štíty k sousedním objektům) a technické řešení uchycení svislé izolace ke dvorní části nepodsklepeného sousedního objektu.• Toto technické řešení spočívá ve vyždění přizdívky z cihel plných pálených na „kant“ tloušťku 65mm a na tuto přizdívku vytáhnout svislou hydroizolaci. Bez takto provedené svislé hydroizolace nebude zajištěno ochránění stavebních konstrukcí proti vztlínání vlhkosti se všemi negativními dopady.• Dne 7.10.2019 byl investor požádán o vydání pokynu ke zpracování změnového listu.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 7.10.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno		ZL 12	
ÚSEK: Izolace proti vodě			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislá izolace na štítech k sousedním objektům		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ Mail	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je realizace svislé izolace na štítech k sousedním objektům řadové zástavby			
DOTČENÉ MÍSTO: Izolace proti vodě			
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12 – svislá izolace štítů“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	25.811,64 Kč	3.871,75 Kč	29.683,39 Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	25.811,64 Kč	3.871,75 Kč	29.683,39 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 30.10.2019	
SCHVÁLIL: _____PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy**

Objekt: **ZL 12 Změnový list 12 - Svislá izolace základů**

Rozpočet: **012 Svislá izolace ke štítům sousedních objektů**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval: **Jiří Spousta**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 969,84
PSV			9 841,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 811,64

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		25 811,64 CZK
Snížená DPH	15 %		3 871,75 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **29 683,39 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 969,84	62
711	Izolace proti vodě	PSV			9 841,80	38
Cena celkem					25 811,64	100

Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL	Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy
O:	ZL 12	Změnový list 12 - Svislá izolace základů
R:	012	Svislá izolace ke štítům sousedních objektů


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 969,84
1	346244811	Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm	m2	31,18500	512,10	15 969,84
		Podsklepený sousední objekt : 11,9*0,6		7,14000		
		Nepodsklepený sousední objekt : (10,5+12,4)*1,05		24,04500		
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 841,80
154	711142559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	18,16500	464,00	8 428,56
		Podsklepený sousední objekt : 11,9*0,6		7,14000		
		Nepodsklepený sousední objekt : 10,5*1,05		11,02500		
155	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	18,16500	52,00	944,58
		PK1, PK2				
		Podsklepený sousední objekt : 11,9*0,6		7,14000		
		Nepodsklepený sousední objekt : 10,5*1,05		11,02500		
157	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	93,73140	5,00	468,66

Popis: Položky 154, 155 a 157 jsou z původního smluvního rozpočtu SO01 Objekt pro bydlení. Položka 1 je nová položka.





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno	ZL 13		
ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 Opláštění ocelového sloupu 2xU200 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je realizace opláštění ocelového sloupu v 1.NP			
DOTČENÉ MÍSTO: Svislé a kompletní konstrukce			
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.13 – opláštění ocelového sloupu 2xU200“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	2 974,36 Kč	446,15 Kč	3 420,51 Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	2 974,36 Kč	446,15 Kč	3 420,51 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, ing. Emil Maršálek		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	 DIČ CZ18185711 767 01 Kroměříž, Kotojedská 2587 573 330 185 28.10.2019	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
_____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
[REDACTED]	Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy
Objekt: ZL 13 Změnový list 13- opláštění ocelového sloupu
Rozpočet: 13 Opláštění ocelového sloupu

Objednatel: IČO:
 DIČ:
Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno
Vypracoval: Veronika Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 974,36
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 974,36

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	2 974,36 CZK
Snížená DPH	15 %	446,15 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **3 420,51 CZK**

v

čine



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 974,36	100
Cena celkem					2 974,36	100

Položkový rozpočet


S:	19/328_ZL	Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy
O:	ZL 13	Změnový list 13- opláštění ocelového sloupu
R:	13	Opláštění ocelového sloupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 974,36
1	954111206R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.15 mm	m	3,19000	932,40	2 974,36

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položka č.1: je nová položka oceněna dle RTS



LEGENDA

- NOKNĚ KRYTÍ STĚNY, P. 10 C 200 mm, P. 15, 100
 - NOKNĚ KRYTÍ STĚNY, P. 10 C 200 mm, P. 15, 100
 - VĚTRNĚ NEMĚNĚ KRYTÍ STĚNY, P. 10 C 200 mm, P. 15, 100
 - STĚN PŘÍPRAV. Z. ČERVENÝM, TL. 100 mm, P. 10 - 20 mm TL. VNĚJŠÍ VĚTRNĚ NEMĚNĚ
 - STĚN PŘÍPRAV. Z. ČERVENÝM, TL. 100 mm, P. 10 - 20 mm TL. VNĚJŠÍ VĚTRNĚ NEMĚNĚ
 - STĚN PŘÍPRAV. Z. ČERVENÝM, TL. 100 mm, P. 10 - 20 mm TL. VNĚJŠÍ VĚTRNĚ NEMĚNĚ
 - VĚTRNĚ NEMĚNĚ KRYTÍ STĚNY, P. 10 C 200 mm, P. 15, 100
 - ZEMĚNĚNÍ TL. 200 mm
- 51 STĚN PŘÍPRAV. Z. ČERVENÝM, VNĚJŠÍ VĚTRNĚ NEMĚNĚ
 52 STĚN PŘÍPRAV. Z. ČERVENÝM
 53 STĚN PŘÍPRAV. Z. ČERVENÝM, VNĚJŠÍ VĚTRNĚ NEMĚNĚ

OPIS	PROJEKT	SOUBA	LIŠTĚ
101	101	101	101
102	102	102	102
103	103	103	103
104	104	104	104
105	105	105	105
106	106	106	106
107	107	107	107
108	108	108	108
109	109	109	109
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118
119	119	119	119


OPIS	PROJEKT	SOUBA	LIŠTĚ
101	101	101	101
102	102	102	102
103	103	103	103
104	104	104	104
105	105	105	105
106	106	106	106
107	107	107	107
108	108	108	108
109	109	109	109
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118
119	119	119	119

DLAŽICE
POLYSTYREN TL. 80 mm

DLAŽICE
POLYSTYREN TL. 80 mm

SPRÁŠENÁ OBLOŽKA
č.p. 536/40

SPRÁŠENÁ OBLOŽKA
č.p. 727/36



0.000-204.24 mm-517

ZÁK. PROJEKT [Redacted]	Kódová 1554, 787 01 [Redacted]
AKCE: Státní město Brno, Demografická studie 196/1	BRNO
MÍSTO ÚČEL: Brno, Kocbářov, k.ú. Husovice, p.č. 676	BRNO
ČÁST PŮ: 5001 01.1 Architektonická studie	FORMÁT: A4
PRŮJ. ÚČEL: BRNŮVŮ DŮM KOCBÁŘOVA 3B BRNO	DATUM: 08/2016
PRŮJ. ÚČEL: PŮDORYS 1.NP	STAVĚNÍ PŮ: 015
MĚRITELSKÝ ÚČEL: PŮDORYS 1.NP	MĚRITELSKÝ ÚČEL: 1:50 D.1.1.d.3