

Článek 5 Smlouvy odst. 5.1.2 se mění na:

5.1.2. Částky ve výši 1 352 000,- Kč bez DPH za zpracování DPS včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu

Článek 5 Smlouvy se doplňuje o odst. 5.1.7.:

5.1.7. Částky ve výši 648 000,- Kč bez DPH za zpracování dokumentace změny stavby před dokončením

Článek 5 Smlouvy se doplňuje o odst. 5.1.8.:

5.1.8. Částky ve výši 113 000,- Kč bez DPH za provedení inženýrská činnost ve stupni změny stavby před dokončením

Článek 5 Smlouvy se doplňuje o odst. 5.1.9.:

5.1.9. Částky ve výši 180 000,- Kč bez DPH za provedení a zpracování rozšířeného stavebnětechnického a mykologického průzkumu

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží pět a dodavatel jeden originál.

V Praze dne 14. 11. 2019

14. 11. 2019

Ob: 1
1 část
ip Koucký
vedoucí OMP



Zhotovitel:
D-PLUS PROJEKT
Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

d plus ④
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8