



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO z 27.9.2019

Dále jen „dodatek“

I. Smluvní strany

KUPUJÍCÍ:
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, e-mail:
datová schránka:
zástupce ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
Nerudova 267, 385 01 Vimperk
00477419
Ing. Petr Žuravský

-skola.eu

a

PRODÁVAJÍCÍ:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
statutární orgán:
bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, e-mail:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

VKB stavby, s.r.o.
Buk 51, 38301 Prachatice
02192012
CZ02192012
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141

z

Obě smluvní strany se dohodly na změnu Smlouvy o dílo uzavřené Střední školou a Základní školou, Vimperk, Nerudova 267 a společností VKB stavby, s.r.o. dne 27. 9. 2019 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Změna článku IV., odst. 2 výše specifikované smlouvy : vzhledem k chybnému přednastavení vzorců na Krycích listech rozpočtu č.2,3,9 (viz Příloha č.1) se celková cena za provedení díla navyšuje o 7 162 Kč bez DPH, tj. o 8 666 Kč včetně DPH.



Nová cena za provedení díla činí :

Celková cena bez DPH:	9.198.447,- Kč
DPH z celkové ceny:	1.931.674,- Kč
Celková cena včetně DPH:	11.130.121,- Kč

Článek II.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a zveřejnění v registru smluv.

Ve Vimperku, dne: 18.11.2019

V Boku dne: 18.11.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk,
Nerudova 267

Jednatel společnosti VKB stavby s.r.o.

Příloha č.1

SOUHRN

	původní částka bez DPH	opravená částka (se započtením VRN)bez DPH	rozdíl bez DPH	rozdíl s DPH (21%)
2 - Krycí list rozpočtu	72971,68	75744,60	2772,92	
3 - Krycí list rozpočtu	52578,76	54576,75	1997,99	
9 - Krycí list rozpočtu	62927,90	65319,16	2391,26	
CELKEM			7162,18	8666,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - CHYBNÝ

Název stavby

648 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY NA PARC. 10386 KAT.ÚZ. VIMPERK - STROJNÉ DĚLNÝ

Název objektu

4 - PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ČIŠEN A INTERNÁTU

JKSO

927

RČO

Město

IC

DČ

Objednatel

Ošedří Škola a základní škola Vimperk, Nerudova 2

Projektant

Ing. Pavel KRAMEL - KANCELÁŘ s.r.o.

Zhotovitel

Zpracovatel

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

90090600-7

CZ-CPA

42

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby								
1	HSV	Dělníky	51 075,16	8	Práce přečtené	0,00	13	Zařízení staveniště	3,50%	1 577,36		
2		Montáž	0,00	9	Bez povné poř.	0,00	14	Projektová práce		0,00		
3	PSV	Dělníky	1 503,60	10	Kuřimní práce	0,00	15	Časové výky		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Pracovní výky	0,80%	420,63		
5	"M"	Dělníky	0,00				17	Jiné VRM		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRM z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (I. 1-4)		52 578,76	12	DW (I. 9-10)		19	VRM (I. 13-18)		1 587,99		
8	HZS		0,00	21	Kompř. úroveň	0,00	22	Časové náklady		0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel												
D Celkem bez DPH										52 578,76		
DPH										%	Základ čísel	DPH celkem
										15,5	0,00	0,00
										21,5	52 578,76	11 361,64
Cena s DPH										63 940,40		
E Přípočty a odpočty										63 940,40		
Dotiči seřazení										0,00		
Klasifikační dotička										0,00		
Zvýhodnění										0,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - CHYBNÝ

Název stavby
Název objektu

S08 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY NA PARD. 10386 KAT.ÚZ. VIMPERK -
STROJNÍ DÍLNY
9 - INSTALACE PŘÍPOJKA NN

JiSO
SČO
Msto
IČ
DIČ

038

000

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracovatel

Školní škola a základní škola Vimperk, Nemceva 2
Ing. Pavel KRAML - KANCELÁŘ s.r.o.

Rozpočet číslo
Dne

CZ-CPV
CZ-CPA

61009006-7
42

Mírné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HBV Dodávky	0,00	8 Práce přeřazené	0,00	13 Zařízení staveniště	3,30%	1 887,84
2	Montáž	0,00	9 Bez povinn. pod.	0,00	14 Projektové práce		0,00
3	PBV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Ostatní výkly		0,00
4	Montáž	62 927,90	11	0,00	16 Prevozní výkly	0,80%	503,42
5	M Dodávky	0,00			17 Jiné VRN		0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZSN (ř. 1-6)	62 927,90	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-16)		2 391,26
20	H20	0,00	21 Kancel. úloha	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH			
DPH	%	Základ část	DPH celkem
základní	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	62 927,90	13 214,86
Cena a DPH			76 142,76

E Přípočty a odpočty	
Dodá. záloh	0,00
Koncová částka	0,00
Zvýhodnění	0,00

