



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo



MURSP00D5JG3

uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Město Rosice

se sídlem: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
zastoupené: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou
IČ: 00282481
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Ing. arch. Helgou Kozelskou Bencúrovou, ATELIÉR KOBEN

se sídlem: Sokola Tůmy 775/18, 70900 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupená: Ing. arch. Helgou Kozelskou Bencúrovou
IČ: 60292521
DIČ: CZ5455073657
zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl A, vložka 21232
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

I. Úvodní ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zpracování územního plánu Rosice ze dne 13. 03. 2017 (dále jen smlouva) je uzavírán v souvislosti s potřebou prodloužení termínu na realizaci díla. V průběhu procesu pořízení nového územního plánu města Rosice došlo z objektivních důvodů k prodloužení a zdržení celého procesu, kdy vzhledem k těmto okolnostem není původní termín dodání díla možné dodržet. Smluvní strany se tak dohodly přiměřeně prodloužit termín pro realizaci díla v rámci III. etapy, s tím, že práce spojené s úpravou návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání (IV. etapa) budou specifikovány a řešeny samostatným dodatkem smlouvy.

Městský úřad Rosice	
Č.j.:	
Dat:	13. 11. 2019



II. Změnové ustanovení

1. V ustanovení článku II. smlouvy: „Předmět smlouvy, způsob plnění díla“ se upravuje název a popis III. etapy takto:

Původní text:

„Územní plán upravený na základě výsledků veřejného projednání pro vydání Zastupitelstvem města Rosice“

Předání výstupů z této etapy objednateli, bez vad a nedodělků, proběhne do 3 měsíce poté, co zhotovitel obdrží od pořizovatele podklady z projednání II. etapy. V počtu 4 x tištěné paré, 3 x digitální podoba na CD nebo DVD nosiči ve formátu:

- textová část *.doc, *.pdf (tabulky rovněž ve formátu *.xls)
- výkresová část *.shp, *.dgn, *.pdf, (pro tisky) + vyhotovení v *.pdf v měřítku formátu A1“

Nový text:

„Územní plán upravený na základě výsledků 1. veřejného projednání“

Předání výstupů z této etapy objednateli, bez vad a nedodělků, proběhne do 3 měsíce poté, co zhotovitel obdrží od pořizovatele podklady z projednání II. etapy. V počtu 2 x tištěné paré, 2 x digitální podoba na CD nebo DVD nosiči ve formátu:

- textová část *.doc, *.pdf (tabulky rovněž ve formátu *.xls)
- výkresová část *.shp, *.dgn, *.pdf, (pro tisky) + vyhotovení v *.pdf v měřítku formátu A1

2. V ustanovení článku V. smlouvy: „Dodací lhůta, předání díla“ se mění znění odstavce 1 takto:

Původní text:

Vyhotovení a předání díla: **nejpozději do 31. 10. 2019**

Nový text:

Vyhotovení a předání díla: **nejpozději do 30. 06. 2020**

Vyhotovení a předání výstupů z III. etapy: **nejpozději do 17. 12. 2019**

Nejpozději do 17. 12. 2019 bude objednateli předána i faktura za provedené práce za III. etapu.

III. Závěrečná ustanovení


1. Všechna další ustanovení smlouvy a dodatku smlouvy č. 1 zůstávají beze změn.
2. Úpravy návrhu ÚP pro II. veřejné projednání budou řešeny v rámci IV. etapy samostatným dodatkem smlouvy v souladu s ust. čl. 2, odst. 5 smlouvy.



3. Tento dodatek smlouvy je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo bylo schváleno na 24. schůzi Rady města Rosice dne 21. 10. 2019 usnesením č. RM/2019/24/6.

V Rosicích dne: 31.10.2019

za objednatele



V Ostravě dne: 31.10.2019

za zhotovitele

