

**Dodatek č. 4 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 29. 6. 2018

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003762

Číslo smlouvy poskytovatele: 18-239

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D4 Mirovice, rozšíření, doplnění PD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	452 72 387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 4, kterým dochází k úpravě termínu zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

II. Předmět dodatku

1. Důvodem úpravy čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1., bod 5.1.2. Smlouvy je skutečnost, že po vydání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí pro stavbu dálnice „D4 Mirovice, rozšíření“, došlo k odvolání účastníka řízení.
2. Článek 5. Lhůty plnění, odst. 5.1. Smlouvy se mění následovně:
*„5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Nejpozději do 28.2.2019
5.1.2. Získání pravomocného územního rozhodnutí: Nejpozději do 31.5.2020
5.1.3. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 31.8.2019“*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy se zhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Datum: 14 -11- 2019

Za příkazce (razítko, podpis):

Za příkazníka (razítko, podpis):