



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		6	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Oprava fasády na objektu SO 08			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 08.1 – Polygon zdravotní přípravy			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
V původním zadání se s opravou a barevným sladěním stávající fasády nepočítalo. V rozpočtu je pouze uvažováno se zateplením fasády v místě nových vyzdívek.			
Nové řešení:			
Jedná se o opravu stávající fasády v místě již provedeného kazetového stropu. Objednatel požaduje barevně sladit plochu kolem nových plastových oken a vstupem z čelní strany. Dle dohody bude fasáda znovu provedena v úseku od garážových vrat č.6 po střešní svod.			
Zdůvodnění změny:			
Jedná se o opravu stávající fasády v místě již provedeného kazetového stropu. Dle zadání bylo počítáno pouze se zateplením a provedením nové fasády kolem 4 ks nových plastových oken. Objednatel požaduje barevně sladit plochu kolem nových plastových oken a vstupem. Dle dohody bude fasáda znovu provedena v úseku od garážových vrat č.6 po střešní svod.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděná změna zaznamenaná na kontrolním dni č.12 ze dne 25.6.2019. Přiložená projektová dokumentace stávajícího stavu, v.č.105 a 112.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): de minimis st. práce, odst. 4			
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH
		Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:		9 203,65 Kč	1 932,76 Kč
Odpočty z ceny díla:		0Kč	0Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		9 203,65 Kč	1 932,76 Kč
11 136,41 Kč			
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 22-10-2019 Podpis:	Datum: 22-10-2019 Podpis:	Datum: 22-10-2019 Podpis:	Datum: 22-10-2019 Podpis:
Razítko:	Razítko: /	Razítko:	Razítko:
PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice DIČ: CZ05042020		VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY pošt. příhr. 56, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.