



## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>13</b>	
<b>Identifikace akce:</b>			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Ateliér Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Doplnění betonového základu pod VZT jednotku na SO 08			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
SO 08.1 - Polygon zdravotní přípravy			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>			
V projektové dokumentaci byl navržen revizní otvor v SDK pro servisování VZT jednotky. V původním řešení a ve výkazu výměr bylo řešeno podložení pod VZT jednotku betonovými dlaždicemi. Viz. výkres VZT_SO_08_DPS_03 1.NP, řezy1-3.			
<b>Nové řešení:</b>			
Provedením kazetového stropu je VZT jednotka přístupná pro servisování vč. výměny filtračních vložek po celém svém obvodu bez nutnosti dalších opatření. Proveďte se výkop o rozměru 2,5x1,4m do hloubky 0,9m. Zhutněné šterkové podloží bude do výšky 0,7m. Po obvodu se provede do výšky 0,6m bednění pro betonáž. Samotná betonáž bude provedena do výšky 0,5 z betonu C30/37. Do betonu bude vložena KARI síť (140kg/m3). Sypanina se odveze na skládku. Jednotka musí být umístěna 30cm nad terémem.			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Zjednodušení obsluhy a servisování jednotky VZT. Z důvodu umístění nové VZT jednotky ve svažitém stávajícím terénu u objektu SO 08 bude doplněn betonový základ, projektové řešení by nemuselo zajišťovat požadovanou stabilitu VZT jednotky a mohlo by dojít k jejímu poškození, resp. ohrožení osoby provádějící servis.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není</b>			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>			
Uváděná změna zaznamenaná v zápise na KD č.18 ze dne 20.8.2019. PD VZDUCHOTECHNIKA Č.V. VZT - 03			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnové listu podle § 222: de minimis, odst. 4			
<b>Vliv na cenu:</b>		<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>
		30 450,70 Kč	6 394,65 Kč
<b>Přípočty k ceně díla:</b>		-6 896,61 Kč	-1 448,29 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>		23 554,09 Kč	4 946,36 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		23 554,09 Kč	4 946,36 Kč
<b>Změnu odsouhlasil</b>			
Za zhotovitele:		Za projektanta:	
[Redacted Signature]		[Redacted Signature]	
Datum: 22.10.2019		Datum: 22.10.2019	
Podpis: [Redacted]		Podpis: [Redacted]	
Razítko: [Redacted]		Razítko: [Redacted]	
PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice DIČ: CZ05042020		STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY poš. příhr. 56, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.