



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		9	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Přemístění otopných těles ÚT			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 04.1 – Simulátor pro výuku taktického řízení			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
V původním řešení se s žádnou úpravou otopných těles nepočítalo.			
Nové řešení:			
V místnosti č.101 v objektu SO 04.1 bylo zjištěno, že stávající 4ks otopných těles se nachází 0,5m nad stávající stupňovitou podlahou. Po vybourání stávající dřevěné podlahy se otopná tělesa nacházely v různých výškách 0,5-1,5m nad novou podlahou. Po dohodě s investorem byla provedena demontáž uvedených otopných těles a zpětná montáž vč. úpravy umístění. V konečné fázi byl proveden nátěr a tlaková zkouška potrubí.			
Zdůvodnění změny:			
Z funkčního hlediska a využití plného výkonu otopných těles byla provedena úprava výškového umístění 3ks otopných těles v místnosti č.101 v objektu SO 04.1. Viz. výkres č.101 objekt SO 04.1. 1ks otopného tělesa byl zcela demontovaný.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděná změna zaznamenaná v zápise na KD č.15 ze dne 16.7.2019, doloženo fotodokumentací.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	24 911,23 Kč	5 231,35 Kč	30 142,58 Kč
Odpočty z ceny díla:	0Kč	0Kč	0Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	24 911,23 Kč	5 231,35 Kč	30 142,58 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 22-10-2019	Datum: 22-10-2019	Datum: 22-10-2019	Datum: 22-10-2019
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.