



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		8	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Doplnění 1ks odsávacího pružinového navijáku			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 01.5 – Novostavba víceúčelové haly			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Ve výkazu výměr bylo počítáno pouze s 1 ks odsávacího pružinového navijáku. Skutečnost jsou 2 ks.			
Nové řešení:			
Doplnění 1ks odsávacího pružinového navijáku.			
Zdůvodnění změny:			
Ve výkazu výměr uveden 1ks odsávacího pružinového navijáku. Skutečnost jsou 2ks. Viz. výkres VZT_SO 01_DPS_03 Půdorys, řez 1-3.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděná změna zaznamenaná v zápise na KD č. 10 ze dne 11.6.2019.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): dodatečné změny, stav. práce, odst. 5			
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH
		Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:		16 641,28 Kč	3 494,66 Kč
Odpočty z ceny díla:		0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		16 641,28 Kč	3 494 66 Kč
		20 135,94 Kč	20 135,94 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:		Za projektanta:	
Za objednatele:		Za technický dozor investora:	
Datum: 22 -10- 2019		Datum: 22 -10- 2019	
Podpis:		Podpis:	
Razítko:		Razítko:	
PSG-Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice DIČ: CZ05042020		Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.