



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		10	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Celková oprava thermatexového stropu v m.č.104			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 03.1-Simulátor pro výuku krizového řízení			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Dle původního zadání se měla v m.č.104 provést částečná demontáž a zpětná montáž sádkkartonového stropu.			
Nové řešení:			
Na základě nepředvídaných skutečností se v místnosti č..104 provedla demontáž SDK stropu v celé ploše a tento se nahradil rastrovým thermatexovým podhledem. Byla provedena demontáž stávajících bodových světel a tyto byly nahrazené novými zapuštěnými LED svítidly rozměru 600x600mm.Při výměně stropu bylo potřeba provést úpravu stávající vzduchotechniky.			
Zdůvodnění změny:			
Z důvodu malé výšky mezi stávajícím SDK a dřevěným stropem nebylo možno umístit rozvody VZT a její samotnou jednotku. Světlná výška mezi těmito stropy činila 210 mm což bylo nedostačující. Potřebná výška pro rozvody VZT činí 290 mm. Z těchto důvodu se provedla demontáž stávajícího stropu a montáž nového, který již byl snížený o 100mm.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděná změna zaznamenaná v zápise z KD č. 15 ze dne 16.7.2019.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6			
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH
		Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:		62 436,29 Kč	13 111,62 Kč
Odpočty z ceny díla:		-19 689,35Kč	-4 134,76 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		42 746,94Kč	8 976,86 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:		Za projektanta:	
Za objednatele:		Za technický dozor investora:	
Datum: 22 -10- 2019	Datum: 22 -10- 2019	Datum: 22 -10- 2019	Datum: 22 -10- 2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.