



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		12	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Záměna datového rozváděče			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 05 8-Simulátor pro operační řízení			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
V původním řešení byl navržen datový rozváděč 18U/600x800.			
Nové řešení:			
Vzhledem k obecnému rychlému trendu rozvoje informačních a komunikačních technologií od doby zpracování PD a dále vzhledem ke změně navrhované MV-GŘ HZS ČR, zřídit v areálu SOŠ PO a VOŠ záložní pracoviště tísňové linky TCTV 112 dochází přípravě na změnu technologie TCTV 112, na jejíž výstupy bude připojen mj. simulátor OŘ. Původně poptávané provedení datového rozváděče by změněným požadavkům již nedostačovalo. Proto byl na základě požadavku objednatele byl dodaný nový datový rozváděč s vyšší kapacitou 42U/600x800.			
Zdůvodnění změny:			
Objednatel požadoval dodání nového datového rozváděče s vyšší kapacitou, který je vyvolán z důvodu větších požadavků na IT. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2016.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděná změna zaznamenaná v zápise na KD č.19 ze dne 20.8.2019.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6			
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH
		Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:		10 755,00 Kč	2 258,55 Kč
		13 013,55 Kč	
Odpočty z ceny díla:		- 7 120,00 Kč	- 1 495,20 Kč
		- 8 615,20 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:		3 635,00 Kč	763,35 Kč
		4 398,35 Kč	
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 17.11.2019	Datum: 17.11.2019	Datum: 17.11.2019	Datum: 17.11.2019
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice DIČ: CZ05042020		Úplnost změnového listu za účastníka programu kontroloval: pošt. příhr. 56, 738 02 FRYDEK-MÍSTEK	
Datum:			

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.