



## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>14</b>	
<b>Identifikace akce:</b>			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Ateliér Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Upravení výměr trasy kabelového žlabu			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
SO.01 01.8 Venkovní elektroinstalace			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>			
V původním řešení a ve výkazu výměr byly větší rozměry trasy kabelového žlabu, než byly geodetický zaměřené. Rozpočet neřešil vedení trasy přes zpevněné plochy.			
<b>Nové řešení:</b>			
Trasa kabelového žlabu bude částečně odlišná od projektové dokumentace. Z důvodu křížení a souběhu velkého počtu stávajících inženýrských sítí (kanalizace, přípojky el. energie a plynu) musela být trasa optimalizována. Došlo k jejímu zkrácení, bylo však zapotřebí provést rozebrání stávajících zpevněných ploch a jejich uvedení do původního stavu, za dodržení podmínek pro zachování normovaných odstupů mezi jednotlivými sítěmi.			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Z důvodu křížení velkého počtu inženýrských sítí, dojde ke korekci trasy, která má vliv na výkaz výměr.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b> ano, bude zakreslen skutečný stav, viz. geodetické zaměření			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>			
Uváděná změna zaznamenána č.15 ze dne 16.7.2019.			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnové listu podle § 222: nepředvídané změny, odst. 6			
<b>Vliv na cenu:</b>		<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>
		<b>Cena s DPH</b>	
<b>Přípočty k ceně díla:</b>		171 548,39 Kč	36 025,16 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>		-127 060,51 Kč	-26 682,71 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		44 487,88 Kč	9 342,45 Kč
		53 830,33 Kč	
<b>Změnu odsouhlasil</b>			
Za zhotovitele:		Za projektanta:	
Za objednatele:		Za technický dozor investora:	
Datum: 22-10-2019	Datum: 22-10-2019	Datum: 22-10-2019	Datum: 22-10-2019
PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice DIČ: CZ05042020	Razítka:	Razítka:	Razítka:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.