

Smlouva o dílo – dodatek č. 3 na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **45/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **18UL11019**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 28/MR/TÚ/2019

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] funkce: technický náměstek,

tel.: [redacted]

odpovědný pracovník: [redacted], funkce: vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,

tel [redacted]

/dále jen „objednatel“/

2. **VALBEK, spol. s r.o.**

se sídlem : Liberec, Vaňurova 505/17, PSČ 460 01

kontaktní adresa : Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, PSČ 400 03

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

odpovědný zástupce : Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska, zplnomocněný plnou mocí ze dne 27.2.2012

IČO : 482 66 230

DIČ : CZ 482 66 230

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

oprávnění k podnikatelské činnosti: ev.číslo ŽL: 350500-19046-02

odpovědný projektant pro dopravní stavby: [redacted]

email: [redacted]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR/DSP)
a pro provádění stavby (PDPS):**

**Přístupové komunikace a parkoviště pro areál BMW
v k.ú. Horní Nivy**

Smluvní strany uzavřely dne 20. 02. 2019 smlouvu o dílo č. 45/ODO/2019, dne 11.06.2019 dodatek č. 1 a dne 09.09.2019 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen smlouva). Z důvodu koordinace prací se souvisejícími projekty se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|--|--|
| • Předpoklad zahájení prací: | 02 / 2019 |
| • Předání základní koncepce návrhu řešení: | 26. 04. 2019 |
| • Předání konceptu PD DÚR/DSP: | 10. 07. 2019 |
| • Předání čistopisu PD DÚR/DSP: | 31. 07. 2019 |
| • Předání konceptu PDPS: | do 30 dnů od předání podkladů
k zapracování |
| • Předání čistopisu PDPS: | do 15 dnů od předání připomínek ke
konceptu |
| • Přepokládaný maximální termín ukončení prací: | 31. 03. 2020 |

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Ústí nad Labem dne: 11.11.2019

v Sokolově dne: 18.11.2019

.....
Ing. Jaromír Drašar
ředitel střediska Ústí nad Labem
Valbek s.r.o.

.....
Ing. Jan Lichteneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace