

Společník společnosti: Vodní cesty, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 - Nusle

Osoba oprávněná: Ing. Jan Skalický – předseda představenstva

IČ: 649 49 192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 2019/112 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 2.10.2019 z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.1 upravuje takto:

V čl. II. „OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ“ se v odstavci Členové týmu původní text:

[REDACTED]

a nahrazuje novým textem v tomto znění:

[REDACTED]

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2019/112 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 2.10.2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Petr Plichta
jednatel
PROVOD- inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Přístaviště Hřensko					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 8.11.2019	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna poddovatele a změna člena týmu na pozici č. 3 a č. 4					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					8.11.2019
<p>V době podání nabídky jsme měli uzavřenou Smlouvu o smlouvě budoucí s poddodavatelem firmou Bucek s.r.o., IČ 282 66 111, jejíž zaměstnanec ██████████ zastával v souladu s podmínkami zadávací dokumentace pozici č. 3 a č. 4 v realizačním týmu v nabídce na uvedenou zakázku. ██████████ bohužel, v současné době není schopen v požadovaném termínu, pro časovou tíseň a pracovní vytížení, splnit sjednaný závazek.</p> <p>Vzhledem k tomu, abychom neohrozili termín realizace zakázky, jsme přistoupili k náhradě této pozice odbornou osobou, jejíž kvalifikace, odbornost, zkušenosti a praxe jsou na vyšší úrovni a splňují veškeré požadavky ze zadávací dokumentace této veřejné zakázky</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je změna člena týmu na pozici č. 3 a č. 4.</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		975.000,- Kč bez DPH
Cena SoD po změně		975 000,- Kč bez DPH
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/RVC/117/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu	0 Kč	
garant smlouvy: XXXXXXXXXX	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXXXXXXXX	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXXXXXXXX	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	