

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 316 500/02/2019

číslo smlouvy zhotovitele: TR/1303/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění
nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **ENVI-PUR, s.r.o.**

sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596

jejímž jménem jedná: Milan Drda – jednatel a technický ředitel společnosti

IČ: 25166077

DIČ: CZ25166077

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9986490237/0100

telefon: 381 203 211

fax: -

e-mail: info@envi-pur.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Milan Drda – jednatel a technický ředitel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Milan Drda – jednatel a technický ředitel společnosti

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**ÚV HK – modernizace filtrů s aktivním uhlím**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedená změna je zpracována do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	17.318.630,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	85.798,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	17.404.428,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1:

1x změnový list č. 1 na akci „ÚV HK – modernizace filtrů s aktivním uhlím“

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V Praze dne

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Milan Drda
jednatel společnosti
ENVI-PUR, s.r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo: 1
ÚV HK modernizace filtrů s aktivním uhlím					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o.					
Navrhovatel:	ENVI-PUR, s.r.o.				
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.			Datum:	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně	
Odkazy specifikaci:	na	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	- rozpočet dle SOD			
	na jinou část smlouvy:	-			
POPIS ZMĚNY:					
1) trubní rozvody					
<p>Jedná se o výměnu 4 ks ocelového trubního rozvodu DN 80 mm o délce 20,0 m (odvzdušnění a bezpečnostní přeliv z GAU filtrů č. 5,6,7,8) za potrubí nerezové s celkovou délkou 80,0 m. Potrubí je zkorodované a v reprezentativní místnosti neestetické. Výměnou ocelového potrubí za nerezové dojde k prodloužení provozuschopnosti celkové trasy odvzdušňovacích potrubí. Tyto práce jsou vyvolány dvěma různými stavebními úpravami na trase potrubí, kdy jejich výměna nebyla řešena jako celek. Při zpracování DPS na tento stav nebylo upozorněno. Jedná o vícepráce.</p>					
Počet připojených listů specifikací: 1x A4			Počet připojených výkresů: 0		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Pavel Zíka</i>					
Stanovisko objednatel: Žádám o předložení cenové kalkulace na výše uvedené změny.					
Stanovisko zhotovitele: S uvedenými změnami souhlasím.					
Stanovisko projektanta: S uvedenými změnami souhlasím.					
Stanovisko provozovatele: S uvedenými změnami souhlasím.					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

ÚV HK modernizace filtrů s aktivním uhlím

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o.

Navrhovatel: ENVI-PUR, s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Ad 1) + 85.798,00 Kč

Počet listů příloh: 1x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

+ 85.798,00 Kč

(plus osmdesátpěttisícsemdsetdevadesátosm korun českých)

Zpracoval: Pavel Zíka

Převzal: Pavel Radoň

Datum:

Datum:

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

ÚV HK modernizace filtrů s aktivním uhlím

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o.

Navrhovatel: ENVI-PUR, s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum:

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 1x A4

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

+ 85.798,00 Kč

(plus osmdesátpěttisícsetmsetdevadesátosm korun českých)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 316 500/02/2019

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Pavel Zíka

Datum:

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: