

Číslo smlouvy objednatele: 12/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 866/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1269/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 101/2018

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1135/2018

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1256/2019

Ev.č. VZ: 646415

Číslo smlouvy zhotovitele: 170010

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/425 Starovičky – Rakvice - Břeclav – IZ aktualizace, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

jako vedoucí společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

spolu s

ZHOTOVITEL 2

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

[REDACTED] firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

jako společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2017, dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2017, dodatku č. 3 ze dne 10. 5. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 22. 5. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2020.

Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS (případně její dílčí část) není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v dodatku č. 3 pro PDPS resp. její dílčí část ani jiné náhrady či náklady nad rámec IZ, DSP, IČ a SP pro DSP. Toto se netýká víceprací souvisejících s projekčními pracemi a inženýrskou činností pro společné povolení SO 202 dle dodatku č. 3.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

V Ostravě dne 15. 11.2019

V Brně, dne 15. 11. 2019



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
jakožto vedoucí společnosti „Starovičky-Rakvice-
Břeclav“, oprávněná osoba k podpisu

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje