

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. 0441/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3.

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	289 82 703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezením
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	Marek Košarišťan, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0441/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než zhotovitelem a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje odstavec:
 - 5.8. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	417.899,64 Kč
DPH 21 %	87.758,92 Kč
Cena vč. DPH	505.658,56 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 29. 10. 2019 usnesením č. 639/RMČ/2019.

V Praze dne: 15. 11. 2019

starosta MČ Praha 14

Marek Kosaristan
jednatel

REKAPITULACE STAVBY**příloha č. 1**

Kód: 136/2019
Stavba: „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3“

KSO:
Místo: Praha 14

CC-CZ:
Datum: 15.10.19

Zadavatel:
Městská část Praha 14

IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 353 199,64
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 353 199,64

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	353 199,64	74 171,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 427 371,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.10.2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 136/2019

Stavba: „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3“

Místo: Praha 14

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	353 199,64	427 371,56
136/2019	Vcp na akci cyklomagistrála	353 199,64	427 371,56
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		353 199,64	427 371,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3“

KSO:

Místo: Praha 14

CC-CZ:

Datum: 15.10.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 14

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				353 199,64
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				353 199,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	353 199,64	21,00%	74 171,92	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		427 371,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.10.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3“

Místo: Praha 14

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 353 199,64

HSV - Práce a dodávky HSV 353 199,64

1 - Zemní práce 24 180,00

5 - Komunikace pozemní 71 139,00

998 - Přesun hmot 257 880,64

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 353 199,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3“

Místo: Praha 14

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 199,64

D HSV Práce a dodávky HSV

353 199,64

D 1 Zemní práce

24 180,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000	m2	200,000	46,70	9 340,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	60,40	12 080,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění do 5000 m ZKD 1000 m	m2	2 000,000	1,38	2 760,00	CS ÚRS 2019 02

vv 200,000*10

2 000,000

D 5 Komunikace pozemní

71 139,00

4	K	569711111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 50 mm	m2	1 031,000	69,00	71 139,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

vv 2062*0,25*2

1 031,000

vv Součet

1 031,000

D 998 Přesun hmot


257 880,64

5	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	85,100	294,00	25 019,40	CS ÚRS 2019 02
6	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	3 424,430	68,00	232 861,24	CS ÚRS 2019 02

vv 85,10*40,24

3 424,430

Cenová nabídka

	Zhotovitel:	Objednatel
	KVS stavební, s.r.o.	Městská část Praha 14
	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9	Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9
	IČ/DIČ: 28982703/CZ28982703	IČ/DIČ: 00231312/CZ00231312
	email: kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz	email: [redacted]
	Tel.: [redacted]	

Základní údaje o akci

Název akce: Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3.
Věc: Dodávka a montáž city bloc
Adresa: Katastrálních území Kbely, Hloubětín, Kyje a Satalice

Položkový rozpočet

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	CTB 501/š - City Bloc l = 2m běžný díl	ks	11,00	3 200,00 Kč	35 200,00 Kč
2	Doprava včetně doby na osazování - auto s rukou 2x	kpl	2,00	12 000,00 Kč	24 000,00 Kč
3	HZS - pomocný dělník při osazení (2 dělníci)	h	12,00	250,00 Kč	3 000,00 Kč
4	Kompletační činnost	soubor	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč

Cena bez DPH Celkem :	64 700,00 Kč
DPH : 15%	
DPH : 21%	13 587,00 Kč
Cena s DPH Celkem :	78 287,00 Kč

Termín realizace:	neprodleně po zaslání objednávky
Předpokládaná doba plnění:	14 dní

Platnost nabídky:	30 dní
--------------------------	--------

Nabídku za KVS stavební, s.r.o. vypracoval:
Marek Košarišťan

razítko, podpis

V Praze

Dne: 17.10.2019