

Název akce:

„Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kuchyně“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu s
„Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“

1. Objekt a oddíl stavby: Zřízení gastroprovozu

2. Zpracovatel změnového listu: Navláčil stavební firma, s.r.o.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. Zápis 1. kontrolního dne 11. 9. 2019, 2. kontrolního dne 18. 9. 2019

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Záměna multifunkční pánve 100 l za 150 l.

Popis:

Projekt počítal s dodáním pol. 072 pánve multifunkční 100 litrů včetně příslušenství 072 a, 072 b, 072 d, 072 e. Na základě požadavku provozu kuchyně se požaduje záměna za pánev multifunkční 150 litrů (příkon 45 kW) a příslušenství 072 a, 072 b, 072 d, 072 e.

Kompenzace za VCP za pánve se navrhuje vypustit pol. 027 výrobník čaje a 027 a změkčovač vody. Dále se vypouští pol. 110 robot univerzální + příslušenství 110 a, 110 b, 110 c – místo toho se provede kompletní repase stávajícího robotu univerzálního RE 22.

5. Rekapitulace nákladů:

Číslo pozice	Název a popis	Množství [ks]	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
027	Výrobník filtrované kávy a čaje	1	-68 000	-68 000
027a	Změkčovač vody automatický	1	-9 040	-9 040
	Varný blok			
072	Pánev multifunkční el. - kapacita 100 l	1	-470 000	-470 000
	Pánev multifunkční el. VarioCooking Center 311	1	710 950	710 950
072a	Varný koš - pro vaření rýže a těstovin v koších s AutoLift	2	-6 554	-13 108
072b	Fritovací koš - pro fritování v koších s AutoLift	2	-6 554	-13 108
072d	Síto	1	-2 856	-2 856
072e	Rošt na dno pánve - 2 ks, pro zamezení kontaktu velkých pečených kusů masa se dnem pánve	2	-3 910	-7 820
	Varný koš 211/311	3	7 460	22 380
	Fritovací koš 211/311	3	7 520	22 560
	Síto 311	1	3 637	3 637
	Rošt na dno pánve 311	3	2 004	6 012
110	Robot univerzální 60l	1	-164 467	-164 467
	Robot univerzální RE22 N 60l - stávající - Repase	1	21 000	21 000
110a	Příslušenství - set kotlíku 30 litrů, hák H30, míchač M30, šlehací metla ŠM30	1	-13 175	-13 175
110b	Univerzál přípojný - slouží pro strouhání a krouhání, výkon: brambor řezání 250 kg/h, brambor strouhání 200 kg/h, zelí řezání 200 kg/h, zelí strouhání 180 kg/h, strouhanka strouhání 50 kg/h, mrkev strouhání 80 kg/h	1	-15 615	-15 615
110c	Strojek na mletí máku přípojný	1	-9 350	-9 350
Cena celkem bez DPH				0

Celkový dopad změn představuje navýšení nákladů ve výši:

Celkem bez DPH	0 Kč
DPH 21%	0 Kč
Celkem včetně DPH 21%	0 Kč

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

6. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované změny nemají negativní dopad z hlediska postupu výstavby. Během schvalování se provedou přípravné práce, aby po odsouhlasení bylo započato dle upraveného požadavku.

Datum: 11.11.2019

Ing. Marta Tomigová
Příprava staveb

7. Stanovisko GP:

V době provádění PD byl stanoven obecný požadavek vybavení kuchyně. Investor upravil požadavek na základě vlastních zkušeností a informací od srovnatelných kuchyní.

Výše uvedené práce představují skutečnosti vyvolané objektivními okolnostmi, které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat. Provedení těchto prací bude ku prospěchu věci a zvyšuje užitnou hodnotu díla. Doporučuji k realizaci dohodnutého řešení.

Datum:

Ing. Jiří Tomis
Odpovědný projektant

Stanovisko TDS:

Výše uvedená změna byla projednána s objednatelem, zhotovitelem a projektantem. Jedná se o požadavek provozovatele kuchyně podepřený o provozní zkušenosti a současné trendy provozování kuchyně.

Dle sdělení zhotovitele nebude mít zvýšené množství realizovaných prací vliv na termín dokončení stavebních prací a termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla dle SOD.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti na stavbě a ceny jsou v souladu se SOD a položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou stavbu. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací v souladu se zněním smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Na základě změnového listu se uzavře dodatek k SOD.

Datum:

Ing. Hynek Sušil
IS Projekt s.r.o., TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

Souhlasím s předkládanými změnami, protože je požaduji z hlediska bezpečného a funkčního provedení stavby.

Datum:

Mgr. Karel Machálek
Ředitel školy

Přílohy ke změnovému listu:

1. Nacenený výkaz výměr