

Dodatek č. 1

**smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - kapitoly 917 07 -
Transfery, č. OLP/687/2019**

"Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Květou Vinklátovou, členkou rady kraje pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police

se sídlem: Křížíkova 49, 471 06 Horní Police

IČ: 48282553

osoba oprávněná podepsat dodatek: P. ThLic. Bc. Stanislav Příbyl, Th. D., administrátor farnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 900444379/0800

evidence: -----

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2019 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

Libereckého kraje - kapitoly 91707 - Transfery - č. OLP/687/2019, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s názvem "Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace a v návaznosti na to změna termínu předložení vyúčtování dostace.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

„4. Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2019.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„4. Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 4. 2020.“

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

„7. Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„7. Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 6. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 451/ZK/19 ze dne 22. 10. 2019.

V Liberci dne 18.11.2019

V Horní Polici dne 4.11.2019

.....
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje

.....
P. ThLic. Bc. Stanislav Příbyl,
Th. D., administrátor farnosti

.....
Biskupství litoměřické
generální vikář