

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0585/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 17Zak0092

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: Ing. Milada Chudárková, stavební technik OSMISR
dále jen „objednatel“

2. MSS – projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
jednatel:  jednatel
 jednatelka
zápis v OR: C 123163 vedená u městského soudu v Praze
IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba:  jednatelka
dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST-PD“, DOKUMENTACE
PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNÍ VZ

VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ

498 000,-Kč bez DPH

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ

MUVS-S 8978/2017

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 11. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0585/2017, dále jen „smlouva o dílo“, dále dne 07. 06. 2018 dodatek č. 1 a dne 21. 11. 2018 také dodatek č. 2 této smlouvy na prodloužení termínu dodání předmětu této smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inženýrské činnosti, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve „smlouvě o dílo“, z důvodu dělení a převodů některých pozemků na jiné majitele, složitých majetkoprávních vztahů vztahujících se k dotčeným pozemkům a zdlouhavým jednáním s majiteli dotčených parcel, které bude nutné zatížit předmětnou stavbou, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla. V současné době stále probíhá převod dvou potřebných parcel z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Ředitelství silnic a dálnic ČR a předmětnou smlouvu o smlouvě budoucí bude možné uzavřít až s novým vlastníkem těchto pozemků.
2. Článek III. Doba a místo plnění nově zní:

Požadovaná dodací lhůta

- a) termín zahájení prací: 28. 11. 2017
- b) termín dokončení prací: 1100 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **2. 12. 2020**.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, dále dodatku č. 1 a č. 2, nedotčené tímto dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 3 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne: 15. 11. 2019

Ve Vsetíně dne: 6. 11. 2019

Za objednatele:

město Vsetín

starosta

Za zhotovitele:

MSS – projekt s.r.o.

jednatelka