

délce předlážděn.

Současně se zpevněné plochy vjezdů (dlažby+ asfalty) do soukromých nemovností upravovaly dle potřeb a nastalých situací na stavbě.

Přípočet **+ 80.031,27 Kč**

4) *Přesun hlásičů varovného a informačního systému (VIS)*

Přesun 5 ks zařízení VIS, které bylo umístěno na stávajících sloupech veřejného osvětlení. Přesun byl zajištěn odbornou firmou SOVT-RADIO s.r.o., která je současně provozovatelem tohoto systému na území města Jihlavy.

Přípočty **+ 14.130,00 Kč**

5) *Chráničky HDPE*

Na trase vedení nových rozvodů pro veřejné osvětlení a chrániček HDPE pro metropolitní síť v úseku od protlaků pro svítidla 6A1-6A2 po svítidlo 6A8 není možné dodržet prostorovou normu pro vodorovnou vzdálenost vedení chráničky HDPE a plynovodu. V tomto úseku tedy nebude chránička provedena. Chybějící úsek bude zajištěn společností První telefonní, která v současné době zpracovává projektovou dokumentaci vedení po druhé straně komunikace.

Odpočet **- 6.566,53 Kč**

6) *Demontáže stávajících svítidel*

Projektová dokumentace obsahuje demontáže svítidel s výložníkem ze stožáru NN vč. odborné likvidace v počtu 5 ks a demontáž svítidel ze stožárů veřejného osvětlení v počtu 56 ks. Skutečný stav je však 56 ks na stožárech veřejného osvětlení s výložníkem a 5 ks na stožárech NN bez výložníku. Tímto dochází k úpravě dle skutečnosti.

Odpočet *- 11.032,75 Kč*

Přípočty *+ 24.829,72 Kč*

Celkem **+ 13.796,97 Kč**

7) *Geometrické zaměření pro věcná břemena*

Zhotovení geometrických plánů pro zajištění smluv na věcná břemena v počtu 33 ks kopií

Přípočty **+ 10.650,00 Kč**

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. *Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.*

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena dle smlouvy bez DPH v Kč bez DPH 4.158.156,00 Kč

Dodatek č. 1

Přípočty + 150.563,88 Kč

Odpočty - 17.599,28 Kč

Dodatek č. 1 celkem bez DPH + 132.964,60 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku dodatku č. 1 bez DPH
4.291.112,06 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Veřejné osvětlení - Pávov“ se dle §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne 11. 11. 19

V Jihlavě dne 15. 11. 2019



Za zhotovitele
Ing. Vítězslav Chmelík



Za zhotovitele
Ing. Petr Formánek
jednatel

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČO: 25751018
DIČ: CZ25751018



Za zhotovitele
Mgr. Petr Laštovička
náměstek primátorky

