

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Vítkov ON“

Číslo veřejné zakázky: 63519096

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

VCP: Zvýšení ochrany stavby:

- Ochrana pískovcových říms fasády před hnízděním holubů
- Rozšíření sanace zdiva v 1.PP
- Srovnávací omítka štítového zdiva pod dřevěný obklad

MP:

- Okno koliduje s ramenem schodiště

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený výkaz výměr VCP a MP

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
VCP celkem	144.552,23	
MP celkem		-72.645,97
Celkem	144.552,23	-72.645,97
Cena dle SOD	3.852.079,54 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	3.852.079,54 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	3.923.985,80 Kč	

Celková hodnota změny	5,64 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	1,87 %

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 11.11.2019

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 11 11. 2019

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 11. 11. 2019

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 11 11. 2019

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum: 11 11. 2019

Podpis:

(razítko)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 491885

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 72042d57-50b6-4c2e-a64d-2d71e8c3bf9a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.11.2019 14:35:00

