

Změnový list stavby č. 1					
termín projednání					
název/registrační číslo stavby	Fotovoltaická elektrárna - Komenského nám. 1619, Říčany				
číslo smlouvy	SOD/00418/2019/OIÚ				
objednatel/investor	Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany				
zhotovitel	AMV CZECH s.r.o.				
Projektant/autorský dozor	Anylopex plus s.r.o.				
Technický dozor investora	Ing. Radim Jiskra				
Přílohy	Fotovoltaická elektrárna - Komenského nám. 1619, Říčany - změnový rozpočet				
počet paré	1				
Popis a zdůvodnění ZL	V průběhu realizace stavby došlo k porovnání projektové dokumentace pro část hromosvodu se skutečným stavem hromosvodu na střeše budovy č.p. 1619 a bylo zjištěno, že podle projektové dokumentace nelze část hromosvod plně realizovat. Projektant použil nepřesné informace a řádně nezaměřil skutečný stav stávajícího hromosvodu. Z toho důvodu nebylo nutné některé prvky hromosvodu realizovat, položky těchto prvků jsou ve změnového rozpočtu uvedeny jako mínusové. Hromosvod byl realizován s cílem získat revizi hromosvodu pro provoz budovy v souladu s příslušnými platnými normami.				
vyjádření projektanta					
vyjádření technického dozoru investora	souhlasím s rozsahem a změny ceny				
časový vliv na plnění SoD	ne				
finanční vliv	ano				
Celková cena dle SOD bez DPH	cena za vícepráce bez DPH	cena za méněpráce bez DPH	součet cen za vícepráce a méněpráce	celková cena, vč. vícepráce a méněpráce bez DPH	celková cena, vč. vícepráce a méněpráce vč. DPH
795 012,45 Kč	0,00 Kč	-35 515,95 Kč	-35 515,95 Kč	759 496,50 Kč	918 990,77 Kč
vyjádření - souhlas se změnou					
Objednatel	jméno			podpis	
Technický dozor investora	jméno			podpis	
Zhotovitel	jméno			podpis	