

Dohoda ke  
**SMLOUVĚ O DÍLO č. 0334/2019**  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumenní, Kopřivnice“

uzavřené 29. 07. 2019 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: ČS, a.s.  
Číslo účtu: 1767241349/0800  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí ORM  
tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech technických: Ludvík Michalec – referent oddělení investic  
tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen objednatel)*

**2. Zhotovitel**

**V+V SAVEKO s.r.o.**

Adresa: Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupen: Ing. Vojtěchem Pšejou, jednatelem společnosti  
IČ: 25818881  
DIČ: CZ25818881  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Vojtěch Pšeja, jednatel společnosti - tel. xxxxxxxxxxxx

*(dále jen zhotovitel)*

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

## II.

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 07. 2019 Smlouvu o dílo č. 0334/2019 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby spočívající ve vybudování chodníku a přechodu pro chodce na ulici Záhumenní v Kopřivnici (dále jen „dílo“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby „Chodník a přechod pro chodce na ulici Záhumenní, Kopřivnice“, vypracovanou Ing. Pavlem Krupou, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 11/2018 (dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

## III.

### Předmět dohody

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny byly nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 31.10.2019.
2. Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 1 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v odst. 3. tohoto článku této dohody.
3. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH dle zpracované projektové dokumentace        | 1.328.587,25 Kč        |
| Dohoda - méněpráce celkem                                        | - 87.049,52 Kč         |
| Dohoda - vícepráce celkem                                        | 43.436,18 Kč           |
| Cena za provedení prací v rozsahu dle této dohody celkem bez DPH | -43.613,34 Kč          |
| -----                                                            |                        |
| <b>Cena díla celkem dle této dohody bez DPH</b>                  | <b>1.284.973,91 Kč</b> |
| DPH 21%                                                          | 269.844,52 Kč          |
| Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH                         | 1.554.818,43 Kč        |

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své ..... schůzi dne ..... usnesením č. ....

V Kopřivnici dne

V Kopřivnici dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

Ing. Vojtěch Pšeja  
jednatel společnosti